

(公表用)

事後審査型一般競争入札 質問・回答書

工 事 名 国補 蚊里田工区配水池更新工事

質 問 内 容		回 答
1	仮設工事の工事用道路は蚊里田神社管理道路を使用することになっていますが、蚊里田神社との協議は完了し許可が得られていると考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。
2	仮設・場内付帯平面図から、仮設道路は4 m幅員を計画されているようですが、現状は2.5m程度であり計画幅員を確保しようとすると切土等の土工が発生します。変更対象となるのでしょうか。	状況に応じて変更協議の対象とします。
3	蚊里田神社管理用道路は周辺住民の散歩道として使われているようですが、工事期間中は全面通行止めが可能なのでしょうか。	通行止めについては、土地所有者や道路利用者と協議をしていきます。
4	仮設道路の勾配は現状で最大14%程度の急こう配及び半径の小さい曲線となっています。土砂、解体がら、水槽資材等多くの資機材の搬出入があり、車両の逸走や資材の滑り落ちなどが想定されますが、計画の仮設道路を使用しない施工方法への変更は可能でしょうか。	状況に応じて変更協議の対象とします。

質 問 内 容		回 答
5	<p>工程初期に施工となる既設高区配水池の取壊しは、別途発注予定の解体工事が完了していないと施工できません。解体工事からの引渡しは何月頃を想定されていますか。</p>	<p>解体工事からの引渡しは5月頃を予定しています。</p>
6	<p>上記の期間によっては工事中止が想定されますが、その場合には変更協議が可能でしょうか。</p>	<p>状況に応じて変更協議の対象とします。</p>
7	<p>既存ろ過池の取壊しは上部壁及び底版部の部分取壊しが見込まれていますが、取壊しにはろ過池内の土砂撤去が必要となります。変更対象と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>状況に応じて変更協議の対象とします。</p>
8	<p>上記の取壊しには既存コンクリート面の切断が見込まれていませんが、不要と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>金抜き設計書のとおり積算してください。</p>
9	<p>構造物取壊平面図に記載の廃棄物リストの部材は解体工事で処分されていると考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>そのとおりです。</p>