

# 長野駅周辺第二土地区画整理事業 事業計画変更について

事業概要	
施行面積	58.2ha
施行期間	H5年度～R5年度
総事業費	799.1億円



令和4年度事業実施	
換地処分の公告	令和4年8月12日
登記完了日	令和4年11月8日
清算金事務	令和4年8月13日から

# 第8回 事業計画変更 変更理由

換地処分で確定した徴収清算金の納付において、一部(7名)の納付予定者から、施行条例に基づく分割納付の申出があったので、最長5年延長(令和10年1月31日最終納付期限日)の納付期間を承認したことから、納付期間が事業期間内となるように令和9年度末まで事業期間を延長するため。


併せて、事業費については、実績値を反映させることから変更を行う。

項 目	第7回変更(現計画)	第8回変更(変更後)
施行面積	58.2ha	58.2ha
施行期間	平成5年度～令和5年度	平成5年度～令和9年度
事業費	799.1億円	798.6億円

# 事業計画変更スケジュール

〈 令和5年9月29日 〉

部長会議



〈 令和5年10月 〉

第8回変更  
事業計画書  
事前協議  
(認可者：長野県)

〈 令和5年11月 〉

変更事業  
計画書  
県に提出

〈 令和5年11月 〉



認可