


平成27年9月30日
公共施設適正化検討委員会

長野市阜月保育園 移転改築事業について

長野市

皐月保育園の現況と道路改良工事の影響



北部市民プールへの移転

移転・改築先の検討

公共施設
マネジメントの視点


より良い
保育環境の確保

道路改良工事との
調整・整合

信州型自然保育
の導入

既存市有地の活用

移転地が近隣
(若槻地区内等)



**北部市民プールへの
移転を提案**



新園舎の配置イメージ（北部市民プール敷地）



新園舎でできること(イメージ)

自然を生かした保育・ふれあい保育・生活力向上保育の実践と普及

(1) 自然を生かした保育

- ア 森を活用した遊びと学び
 - ・木の実(どんぐりなど)ひろい → 工作に活用
 - ・野鳥観察(地域などとの連携) → 鳥の種類や、鳴き声のちがいを学ぶ
- イ 小川を活用した遊びと学び
 - ・水辺の生き物の種類や名前を学ぶ

(2) ふれあい保育

- ・新県立大と連携した幼児に係る教育の推進
- ・市立長野高校等との交流(赤ちゃん抱っこによる命の大切さを実感など)
- ・農業体験(田植え、稲刈り、芋ほり)など地域との連携
- ・松寿荘のお年寄りとの交流(敬老の日、クリスマス会)
- ・国際交流員、ALT講師との交流

(3) 生活力・体力向上保育

- ア 公園内施設を活用した遊びと学び
 - ・恵まれた空間を利用した運動プログラムや屋外ステージでの音楽鑑賞
- イ 飼育体験
 - ・ひつじや、うさぎなどの飼育により、動物をいつくしむ心を養う
- ウ お泊り保育
 - ・料理(包丁を使った体験)、ストーブの火熾し、星空観察

子どもの体験の増加

保育力の向上

新園舎で実践した保育を元に、小学
生までに体験したい体験プログラム
を開園後3年を目途に作成

保育士の研修を受入れ新園舎で実践
した保育を公私立保育所へ展開

新園舎の建設スケジュール

新皐月保育園建設工事 工程表 (北部市民プール移転案)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
設計	基本設計	実施設計		
地盤調査				
プール解体				
新園舎建設				
現園舎解体				

園舎移転(用地買収)期限
平成30年3月

★
引越
開園

新園舎の概算事業費・財源内訳


概算事業費 **約8億8百万円**

【財源内訳】

市債(公共施設最適化事業債)	約6億5百万円
その他特財(建物補償費外)	約1億7千8百万円
一般財源	約2千5百万円

皐月保育園移転改築事業 新園のコンセプト


～幼児期の教育・保育の振興に向けて～




屋外市民プールの状況

◆利用者数の推移

屋外プールは、7月上旬から9月上旬まで約2ヶ月の稼動




・18年間で
約5割減少



・北部プールはH26
で5,156人の利用。
直近4年間で約4000
人、46%の減少

<参考(建設年)>
 青垣 …H7年
 城山 …S46年
 安茂里…H7年
 芹田 …S61年
 北部 …S53年
 犀南 …S49年
 茶臼山…S48年
 鬼無里…H3年
 信州新町…H1年

総合マップLight印刷用



行政管理課

2015/09/29 7:59:37

参照専用の地図情報です。

0 10 20 40 60 80