

令和3年度 長野市歴史的風致維持向上計画の変更 概要

1 計画変更数 65箇所

2 主な変更点（計画変更数）

（1）計画期間の延伸（28箇所）

終期を「令和4年度」から「令和5年度」へ1年延伸する変更

→ 本変更に伴い、事業期間終期を歴まち計画に併せて「令和4年度」としている事業について、終期を「令和5年度」に変更

（2）歴史的風致形成建造物の追加・削除（3箇所）

・常徳院（門）の歴史的風致形成建造物の指定に伴う変更

・原山家住宅旧主屋（戸隠）の歴史的風致形成建造物候補物件からの削除

→ 歴史的風致形成建造物の候補物件としていた原山家住宅旧主屋（戸隠）について、建造物保存整備にとっての最良方策として、地元と協議の上、令和元年秋に解体、部材保管し、地元で再建を図っている。

（3）令和4年度からの新規事業2件の追加（5箇所）

①「戸隠伝統的建造物群保存地区防災対策事業」の追加

②「旧横田家住宅防災施設整備事業」の追加

（4）時点修正（13箇所）

歴まち協議会委員名簿、令和3年度会議開催経緯、文化財数などの時点修正

（5）その他の軽微な変更（16箇所）

・文章、年号等の修正

・事業期間短縮、国等の支援事業の名称変更等に伴う修正 など

3 今後のスケジュール

期 日	内 容
2月21日（月）	令和3年度 第二回長野市歴まち協議会 → 意見を踏まえて、必要な変更等を実施
2月25日（金）	国への変更申請（締切）
3月中	国の変更認定（予定）
3月末までに	各委員へ変更報告