

長野市中心市街地活性化プランについて


1 「中心市街地活性化基本計画」の経過

第一期長野市中心市街地活性化基本計画（内閣総理大臣の認定計画）

計画期間 平成19年5月～平成24年3月【50事業】

第二期長野市中心市街地活性化基本計画（内閣総理大臣の認定計画）

計画期間 平成24年4月～平成29年3月【37事業】



次期計画の主要事業として位置づけていた事業について、整備内容の確定と地元調整が困難であった

長野市中心市街地活性化プラン（長野市独自プラン）

計画期間（当初）平成29年10月～令和4年3月【39事業】

（変更）平成29年10月～令和7年3月【39事業】

主なハード事業：（完了）

- ・城山公園再整備事業
- ・まちなか広場整備事業（セントラルスクエア）
- ・県庁緑町線沿線地区整備事業
- ・南石堂A－1地区優良建築物等整備事業など

（継続中）

- ・中央通り歩行者優先道路化事業（2期）など

2 今後の対応

現 状

- ・プランに掲げた指標が未達成(5評価中4評価)
- ・計画39事業中、完了17事業、継続中20事業、未実施2事業
- ・プランの計画期間が令和7年3月まで

課 題

- ・目標値の達成
- ・新規事業の掘り起こし
- ・次期計画の認定
(主要事業の計画期間における完了及び効果発現が難しい)



次期計画の在り方について検討

- ・アフターコロナにおける、指標の目標達成状況の確認
- ・継続事業の状況確認及び新たな事業の掘り起こし