


◆検討体制（案）



◆検討スケジュール（予定）

年度	R2	R3	R4年度				R5年度				R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R14	
			4	7	10	1	4	7	10	1													
もんぜんぷら座		○	耐震改修工事完了																				
			維持修繕しながら使用(概ね10年間)																	建物解体等		敷地利活用	
			● 諮問				● 答申				テナント移転												
			利活用策検討				既存機能移転先確保等																
			○ 市民意向調査																				
その他			善光寺御開帳										善光寺御開帳						善光寺御開帳				