


改定スケジュール（変更案 2）



現在

第3回専門部会
令和7年6月24日

現在

改定スケジュール

第2回専門部会
令和7年5月22日

年度	R 6年度			R 7年度												R 8年度												R 9年度		
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
専門部会			● 3/26 第1回部会 (顔合せ、スケジュール)		●5/22 第2回部会 (基礎調査報告、市民意識調査)			●第4回部会 (市民意識調査報告、追加データ分析)				●第6回部会 (都市マス：地域別構想、実施施策 立適：誘導区域、誘導施設、誘導施策、防災指針)				●第9回部会 (素案)	●第8回部会 (第7回続き、都計審反映)		●第10回部会 (地域別懇談会報告・反映、パブコメ)				●第11回部会 (パブコメ報告・反映)		●第12回部会 (修正)	●第13回部会 (確認)				
都市計画審議会	●1/30 第92回 審議会へ諮問 部会設置了解				●5/19 第93回 部会人選報告 市民意識調査実施			●8/21 第94回		●第95回 市民意識調査報告 進捗報告 (都市づくりの目標、分野別方針)			●第96回 進捗報告 (都市マス：地域別構想、実施施策 立適：誘導区域、誘導施設、誘導施策、防災指針)		●第97回素案報告	●素案		●第98回 地域別懇談会報告 パブコメ		●第99回 パブコメ報告				●第100回 審議会から答申	●公表					
市民・地域								市民意向調査 (市民アンケート、特定世代アンケート)										地域別懇談会 32地区		パブリックコメント				立地適正化計画 素案閲覧・公聴会						
庁内 (都市計画・土地利用計画)	総合計画（R 9. 4月改定） ●策定方針検討			市民意見収集				●諮問					●基本構想素案		●基本構想案			●基本計画案	●基本計画素案		●中間答申		パブコメ		●答申	●議決	●公表			
	中心市街地活性化基本計画 （R 8. 4月策定） ●国へ原案提出				●国の現地調査			パブコメ				●業務委託完了		●国認定	●公表															
	地域公共交通計画 （R 9. 4月改定）									●検討開始																	●公表			
	農業振興地域整備計画 （R 8年度中改定）						調整																							
	産業団地整備 （産業立地ビジョン）						調整																							
庁外 （関係機関）	長野国道事務所 道路（都市計画道路）整備			千曲川河川事務所 河川整備 流域治水			長野県都市まちづくり課 第8回線引き見直し（R 8未都決） 都市計画区域マスタープラン改定（R 8未改定）			長野建設事務所 道路（都市計画道路）整備																				
庁議	●1/7 部長会議 （改定することを報告）									●部長会議（進捗報告）			●部長会議（素案報告）			●部長会議（パブコメ前）			●部長会議（最終報告）											
										●主管課長補佐会議（進捗報告）			●主管課長補佐会議（素案報告）			●主管課長補佐会議（パブコメ前）			●主管課長補佐会議（最終報告）											
													●支所長会議																	
市議会	●1/14 政策説明会 （改定することを報告）									●9月 建設企業委員会 （進捗報告）			●12月 建設企業委員会 （進捗報告）			●3月 建設企業委員会 （進捗報告）						●9月 建設企業委員会 （地域別懇談会報告、 パブコメ前）			●12月 建設企業委員会 （パブコメ報告、 進捗報告）					

現在