

改定スケジュール（変更案）

第3回専門部会
令和7年6月24日

資料 7

年度	R 6年度			R 7年度												R 8年度												R 9年度								
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5							
専門部会			● 3/26 第1回部会 (顔合せ、スケジュール)		●5/22 第2回部会 (基礎調査報告、市民意識調査)			●8/26 第4回部会 (市民意識調査報告、都市づくりの目標、分野別方針の導入)				●12/17 第6回部会 (都市マス：地域別構想、実施施策 立適：誘導区域、誘導施設、誘導施策、防災指針)							●第10回部会 (素案)				●第11回部会 (パブコメ報告・反映)													
			●3/17委員委嘱			●6/24 第3回部会 (市民意識調査)				●10/15 第5回部会 (都市づくりの目標、分野別方針)					●第7回部会 (地域別懇談会報告・反映、第6回続き、都計審反映)			●第9回部会 (第8回続き)							●第12回部会 (確認)											
都市計画審議会		●1/30 第92回 審議会へ諮問 部会設置了解			●5/19 第93回 部会人選報告 市民意識調査実施			●8/21 第94回			● 第95回 市民意識調査報告 進捗報告 (都市づくりの目標、分野別方針)		● 第96回 進捗報告 (都市マス：地域別構想、実施施策 立適：誘導区域、誘導施設、誘導施策、防災指針)		●第97回 地域別懇談会報告 進捗報告			●● 第98回 素案報告 パブコメ前			● 第99回 パブコメ報告			● 第100回 審議会から答申			●公表									
市民・地域																																				
庁内 (都市計画・土地利用計画)	総合計画（R 9. 4月改定） ●策定方針検討			市民意見収集				●諮問				●基本構想素案		●基本構想案		●基本計画素案		●基本計画案		●中間答申		パブコメ		●答申	●議決	●公表										
	中心市街地活性化基本計画 (R 8. 4月策定) ●国へ原案提出			●国の現地調査				パブコメ			●業務委託完了	●国認定	●公表																							
	地域公共交通計画 (R 9. 4月改定)								●検討開始																		●公表									
	農業振興地域整備計画 (R 8年度中改定)							調整																												
	産業団地整備 (産業立地ビジョン)							調整																												
庁外 (関係機関)	長野国道事務所 道路(都市計画道路)整備																																			
				千曲川河川事務所 河川整備 流域治水																																
				長野県都市まちづくり課 第8回線引き見直し（R 8末都決） 都市計画区域マスタープラン改定（R 8末改定）			調整																													
				長野建設事務所 道路(都市計画道路)整備																																
庁議	●1/ 7 部長会議 (改定することを報告)												●10/29 部長会議（進捗報告）										●部長会議（素案報告、パブコメ前）									●部長会議（最終報告）				
													●10/10 主管課長補佐会議（進捗報告）										●主管課長補佐会議（素案報告、パブコメ前）									●主管課長補佐会議（最終報告）				
													●10/2 支所長会議													●市長定例記者会見 （パブコメ前）										
市議会	●1/14 政策説明会 (改定することを報告)												●建設企業委員会 勉強会												●政策説明会（素案報告）									●政策説明会 (最終報告)		
													●9月市議会 建設企業委員会 (進捗報告、市民意識調査)			●12月市議会 建設企業委員会 (進捗報告)			●3月市議会 建設企業委員会 (進捗報告、地域別懇談会報告)			●6月市議会 建設企業委員会 (進捗報告)						●12月市議会 建設企業委員会 (進捗報告、パブコメ報告)								

現在

