

# 改定スケジュール

資料 1

年度	R 6年度				R 7年度												R 8年度												R 9年度	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
専門部会			●3/26 第1回部会 (顔合せ、スケジュール)		●5/22 第2回部会 (基礎調査報告、市民意識調査)			●6/24 第3回部会 (市民意識調査)		●第4回部会 (市民意識調査報告、追加データ分析)			●第6回部会 (都市マス：地域別構想、実施施策 立通：誘導区域、誘導施設、誘導施策、防災指針)			●第7回部会 (第6回続き)	●第8回部会 (第7回続き、都計審反映)	●第9回部会 (素案)		●第10回部会 (地域別懇談会報告・反映、 パブコム)			●第11回部会 (パブコム報告・反映)		●第12回部会 (修正)	●第13回部会 (確認)				
都市計画審議会	●1/30 第92回 審議会へ諮問 部会設置了解				●5/19 第93回 部会人選報告 市民意識調査実施				●8/21 第94回		●第95回 市民意識調査報告 進捗報告 (都市づくりの目標、 分野別方針)	●第96回 進捗報告 (都市マス：地域別構想、実施施策 立通：誘導区域、誘導施設、誘導施策、防災指針)		●第97回素案報告					●第98回 地域別懇談会報告 パブコム		●第99回 パブコム報告			●第100回 審議会から答申			●公表			
市民・地域					市民意向調査 (市民アンケート、特定世代アンケート)															地域別懇談会 32地区		パブリックコメント			立地適正化計画 素案閲覧・公聴会					
市内 (都市計画・土地利用計画)	総合計画 (R 9. 4月改定) ●策定方針検討				市民意見収集			●諮問			●基本構想素案		●基本構想素案		●基本構想素案		●基本計画素案		●基本計画素案		●中間答申		パブコム		●答申	●議決	●公表			
	中心市街地活性化基本計画 (R 8. 4月策定) ●国へ原案提出				●国の現地調査				パブコム		●業務委託完了		●国認定	●公表															●公表	
	地域公共交通計画 (R 9. 4月改定)									●検討開始																				
	農業振興地域整備計画 (R 8年度中改定)						調整																							
	産業団地整備 (産業立地ビジョン)						調整																							
庁外 (関係機関)	長野国道事務所 道路(都市計画道路)整備				千曲川河川事務所 河川整備 流域治水			調整																						
	長野県都市まちづくり課 第8回繰引き見直し (R 8未都決) 都市計画区域マスタープラン改定 (R 8未改定)																													
	長野建設事務所 道路(都市計画道路)整備																													
庁議	●1/7 部長会議 (改定することを報告)								●部長会議 (進捗報告)				●部長会議 (素案報告)				●部長会議 (パブコム前)			●部長会議 (パブコム前)				●部長会議 (最終報告)						
									●主管課長補佐会議 (進捗報告)				●主管課長補佐会議 (素案報告)				●主管課長補佐会議 (パブコム前)			●主管課長補佐会議 (パブコム前)				●主管課長補佐会議 (最終報告)						
														●支所長会議																
市議会	●1/14 政策説明会 (改定することを報告)													●政策説明会 (素案報告)														●政策説明会 (最終報告)		
									●9月 建設企業委員会 (進捗報告)				●12月 建設企業委員会 (進捗報告)			●3月 建設企業委員会 (進捗報告)					●9月 建設企業委員会 (地域別懇談会報告、 パブコム前)			●12月 建設企業委員会 (パブコム報告、 進捗報告)						

現在