

令和 6 年度

随時監査(工事監査・後期)報告書

長野市監査委員

6 監査第 109号
令和 7 年 3 月 28 日

長野市長
荻 原 健 司 様

長野市監査委員	下 平	嗣
同	川 上	馨
同	小 泉	栄 正
同	手 塚	秀 樹

随時監査（工事監査・後期）の結果報告について

地方自治法第 199条第 1 項及び第 5 項に規定する、令和 6 年度随時監査（工事監査・後期）の結果に関する報告を同条第 9 項の規定により提出します。

第1 監査の種類

地方自治法第199条第1項及び第5項の規定に基づいた随時監査（工事監査）と位置付け、令和6年8月21日から令和7年3月21日までの間、長野市監査基準に準拠して監査を実施した。

第2 監査の対象

監査の対象は、令和6年7月1日から12月31日までに契約又はしゅん工した請負工事、その他必要と認めた請負工事、工事に係る設計等委託とした。

第3 監査の着眼点（評価項目）

全国都市監査委員会 実務ガイドライン「監査等の着眼点」を基本とし、主な着眼点は次のとおりとした。

1 計 画

- (1) 工事の計画は、関係法令等に基づき適正に行われているか。
- (2) 関連工事相互間の調整は適切に行われているか。
- (3) 工事施行の決裁手続は適正に行われているか。
- (4) 工事施行が、事業計画に沿って適切に行われているか。
- (5) 工事施行が「長野市公共施設等総合管理計画」に基づいて行われているか。

2 設 計

- (1) 事業目的に適合した設計となっているか。
- (2) 法令等に適合した設計となっているか（都市計画法、建築基準法、道路法ほか）。
- (3) 設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
- (4) 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。
- (5) 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は設計条件を満たし的確に作成しているか。
- (6) 工期の設定は適切に行われているか。
- (7) コスト縮減意識を反映した設計になっているか（施設の長寿命化やライフサイクルコスト等の考慮）。
- (8) 省資源、省エネルギー、資材のリサイクル等、環境及び高齢者・障害者に配慮した設計となっているか。
- (9) 維持管理が容易な設計となっているか（使用材料や配置・平面計画等）。

3 積 算

- (1) 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
- (2) 歩掛及び単価は適正か。
- (3) 数量、金額は適正か、また、その算出根拠は明確か。
- (4) 諸経費は適切に算出されているか。
- (5) 排出される有価物は、適切に積算に反映しているか。

4 契 約

- (1) 契約方法及び手続は適正に行われているか。
- (2) 契約締結事務は適正に行われているか。
- (3) 工期変更、設計変更の理由・内容・時期は適切か。

(4) 法令等に基づく契約が行われているか。

5 施 工

(1) 工事施工計画は適切か（施工計画書、工程表）。

(2) 設計図書どおり施工されているか。

(3) 法令等を遵守して施工しているか（建築基準法、道路法ほか）。

(4) 一括下請負はなされていないか（施工体制台帳の整備、監理技術者等の配置）。

(5) 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。

(6) 現場の安全管理及び工事災害防止対策等は適切に行われているか（労働安全衛生法ほか）。

(7) 工程管理及び品質管理は適切に行われているか。また、大規模及び特殊な建物工事においては、第三者などの確認を行って施工されているか。

(8) 環境に配慮した施工がなされているか（建設副産物の再資源化、建設廃材の処分等）。

6 検 査

(1) 検査及び監督を担当する職員の任命は適正か。

(2) 出来型検査、中間検査及びしゅん工検査の実施時期は遅れていないか。

(3) 検査調書等検査記録は整備されているか。

7 維持管理

(1) 施設の設備及び運営は、法令等に基づき実施されているか。

(2) 維持修繕及び機器類更新の時期は適切か。

(3) 維持管理について、長期的視点及び経済性を考慮して実施しているか。

8 工事写真

(1) 写真撮影は長野市土木工事施工管理基準又は国土交通省営繕工事写真撮影要領に合致しているか。

(2) 工事完了後に確認できない部分の撮影がされているか。

9 提出書類

(1) 契約時、施工時、しゅん工時及び請負代金支払時ごとに必要な書類が提出されているか（財務規則、検査課提出書類の概要及び長野市公共建築工事標準書式リスト参照）。

第4 監査の実施内容

1 書類監査

監査対象工事等1,842件の中から、契約金額500万円以上を大規模工事、70万円を超え500万円未満を中規模工事、70万円以下を小規模工事に分類し、内容等を検討し、抽出により96件（5.2%）の書類監査を実施した。

監査の実施に当たっては、契約関係書類及び設計図書等を監査し、必要に応じ関係職員から工事の概要及び状況を聴取した。

2 現場実査

抽出した96件の中から、52件の現場実査を行った（全工事件数における現場実査率は2.8%）。

第5 監査の結果

前記の方法により監査した限り、その重要な点において監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていると認められた。

一部に改善を要する事例が見受けられたため、次のとおり指摘する。

なお、軽微な指摘事項については、口頭で留意又は改善を促した。

1 工事条件の誤りについて

第一庁舎冷温水発生機修繕工事において、市週休2日工事实施要領で週休2日工事の対象外とされる当該工事に対し、誤って設計書及び特記仕様書へ対象とする旨を明示していた。

上記要領には、対象工事については、「発注者は、当初の予定価格において、直接工事費及び間接工事費を補正した額を計上する。」と規定されていることから見積書の提出を依頼された業者が見積書の作成時に誤解を生じる危険性があった。

工事発注における設計書の確認に当たっては、複数名によるチェックを行うなど体制を整えられたい。

【総務部総務課】

2 工事標識の掲示について

若穂老人憩の家浴槽タイル改修工事において、建設業法第40条等で規定されている建設業許可票・労災保険関係成立票・施工体系図等の標識について、工事現場の工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示していなかった。また、その写真がしゅん工書類に添付されていなかった。

関係法令規則等に基づいた適切な場所への掲示及び写真をしゅん工書類に整備するよう受注者への指導を徹底し、適切に現場を監督されたい。

【高齢者活躍支援課】

3 ダンプトラックの過積載について

夏目ヶ原浄水場外場内通路修繕工事において、ダンプトラックの土砂が過積載の状態で搬出作業が行われていた。

過積載による運搬は、道路交通法第57条等に違反し、荷崩れ、車両横転のリスクのほか、制動距離が長くなるなど、危険な行為である。法令順守について、受注者への指導を徹底し、適切に現場を監督されたい。

【浄水課】

第6 意 見

1 路面標示の施工について

国補吉田朝陽線自転車通行空間整備工事において、舗装面に大きなひび割れが生じている状態で路面標示が施工されていた。

現場は路線バスを含め交通量が多く、今後、ひび割れが増大し路面標示ごと舗装が破損する危険性がある。路面標示を施工する際は、健全な状態の舗装面に施工すべきであり、また、自転車通行空間としての安全性を考慮しても路面標示の計画に併せて事前に舗装修繕についても検討されたい。



【道路課】

令和6年度（後期）部局別契約及び監査件数

（単位 件）

月 部局		6月 以前	契約件数								監査件数						
			7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計	合計	10月	11月	12月	1月	小計	合計	実査数
総務部	大	0	1	0	0	2	0	2	5	55	0	0		0	0	2	0
	中	0	2	2	1	2	1	0	8		1		0		1		0
	小	0	8	8	7	5	5	9	42		0		1		1		0
企画政策部	大	0	0	1	0	1	1	0	3	8	0	0		0	0	1	0
	中	0	0	0	1	0	0	0	1		0		0		0		0
	小	0	1	0	1	2	0	0	4		1		0		1		1
地域・ 市民生活部	大	0	0	0	1	0	4	3	8	23	0	0		0	0	1	0
	中	1	0	0	0	0	1	5	7		1		0		1		0
	小	0	1	2	3	0	1	1	8		0		0		0		0
保健福祉部 (長野市保健所含む)	大	0	2	1	0	0	0	1	4	22	0	0		0	0	1	0
	中	0	2	2	2	1	0	1	8		0		1		1		0
	小	0	2	4	0	0	4	0	10		0		0		0		0
こども未来部	大	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0		0	0	1	0
	中	1	0	0	0	0	0	1	2		1		0		1		1
	小	0	1	0	6	1	2	2	12		0		0		0		0
環境部	大	0	5	1	3	3	2	0	14	27	0	0		0	0	1	0
	中	0	0	1	0	2	3	1	7		0		0		0		0
	小	1	0	0	1	3	0	1	6		1		0		1		0
経済産業 振興部	大	3	0	3	0	0	3	0	9	11	0	0		3	3	4	3
	中	0	0	0	0	0	0	1	1		0		0		0		0
	小	0	0	0	0	1	0	0	1		0		1		1		0
観光文化部	大	3	2	4	1	4	4	2	20	43	0	0		3	3	5	3
	中	1	1	1	2	2	2	1	10		1		1		2		1
	小	0	5	0	1	2	4	1	13		0		0		0		0
スポーツ部	大	2	2	1	1	3	3	7	19	46	2	0		0	2	3	2
	中	0	3	3	4	2	1	2	15		0		1		1		1
	小	0	2	1	2	1	2	4	12		0		0		0		0
農林部	大	0	0	3	1	2	1	1	8	153	0	0		0	0	7	0
	中	3	7	3	5	7	12	3	40		2		2		4		0
	小	2	23	10	13	21	26	10	105		2		1		3		3

令和6年度（後期）部局別契約及び監査件数

（単位 件）

月 部局		6月 以前	契約件数								監査件数						
			7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計	合計	10月	11月	12月	1月	小計	合計	実査数
建設部	大	7	19	20	22	30	27	18	143	784	4	3		0	7	41	7
	中	12	24	18	26	33	27	39	179		8		6		14		8
	小	9	82	68	90	68	77	68	462		9		11		20		8
都市整備部	大	0	1	3	3	7	0	1	15	97	0	0		0	0	4	0
	中	1	4	4	3	5	2	8	27		1		2		3		2
	小	1	13	10	10	8	5	8	55		1		0		1		1
教育委員会	大	0	4	0	9	20	16	9	58	151	0	0		0	0	8	0
	中	1	4	1	3	3	1	5	18		1		2		3		2
	小	1	15	11	16	5	18	9	75		3		2		5		4
上下水道局	大	1	23	15	29	31	19	14	132	397	0	1		0	1	16	1
	中	6	14	11	15	18	16	10	90		4		4		8		3
	小	4	38	22	28	43	24	16	175		3		4		7		1
消防局	大	0	0	0	0	0	1	0	1	11	0	0		0	0	1	0
	中	0	0	0	0	1	2	0	3		0		1		1		0
	小	0	4	0	0	1	0	2	7		0		0		0		0
計	大規模工事	16	59	52	70	103	81	58	439	1,842	6	4		6	16	96	16
	中規模工事	26	61	46	62	76	68	77	416		20		20		40		18
	小規模工事	18	195	136	178	161	168	131	987		20		20		40		18
合計		60	315	234	310	340	317	266	1,842		46	4	40	6	96		52
契約金額											25,355,502,642円						
											監査金額						
											1,181,687,100円						

※大：契約金額500万円以上、中：70万円を超え500万円未満、小：70万円以下

表内の斜線（／）表示は、工事監査がなかったものを示した。

契約件数は、財務会計システムから抽出した支出負担行為件数とした。

令和6年度（後期）部局別監査内訳

契約規模（大規模：契約金額500万円以上、中規模：70万円を超え500万円未満、小規模：70万円以下）

部局	契約規模	工 事 名	工事場所
総務部	中規模	第一庁舎冷温水発生機修繕工事	大字鶴賀緑町
	小規模	豊野防災交流センター避難場所標識設置工事	豊野町豊野
企画政策部	小規模	篠ノ井駅西口臨時自転車駐車場照明設置工事	篠ノ井布施高田
地域・市民生活部	中規模	信州新町支所 ピロティ壁面仕上撤去工事	信州新町新町
保健福祉部	中規模	若穂老人憩の家 浴槽タイル改修工事	若穂保科
こども未来部	中規模	皐月かがやきこども園ブルーフェンス設置工事	上野二丁目
環境部	小規模	飯綱高原森林博物館 木橋改修工事	大字上ヶ屋
経済産業振興部	大規模	（仮称）勤労者活躍支援センターB改修建築主体工事	篠ノ井小森
		（仮称）勤労者活躍支援センターB改修電気設備工事	篠ノ井小森
		（仮称）勤労者活躍支援センターB改修機械設備工事	篠ノ井小森
	小規模	長野地域職業訓練センターロビー照明LED化改修工事	大字大豆島
観光文化部	大規模	旧横田家住宅防災施設整備建築工事	松代町松代
		旧横田家住宅防災施設整備電気設備工事	松代町松代
		旧横田家住宅防災施設整備機械設備工事	松代町松代
	中規模	国補 戸隠地区消火ホース格納箱設置工事	戸隠
		中部北陸自然歩道指導標設置工事	豊野町豊野 外
スポーツ部	大規模	長野オリンピックスタジアム人工芝張替工事	篠ノ井東福寺
		茶臼山スケートボード場整備工事	篠ノ井岡田
	中規模	真島総合スポーツアリーナ床修繕工事	真島町真島
農林部	中規模	市単災 若林地区用水路復旧工事	篠ノ井山布施
		林道向山線舗装工事	信更町田野口
		布野養水防護柵整備工事	大字北長池
		市単災 林道宇和原線災害復旧工事	戸隠豊岡
	小規模	砂田堰水門改修工事	大字小島
		清野用水（五反田）改修工事	松代町清野
		下真島地区用排水路改修工事	真島町真島
建設部	大規模	新井線道路改良工事	信州新町越道
		国庫災 信州新町397号線（鹿島）災害復旧工事	信州新町新町
		長野駅東口地下駐車場 長寿命化（中規模）改修 機械設備工事	大字栗田
		国補 アップルブリッジ赤沼橋梁補修工事	大字赤沼
		国補 大豆島松岡線道路改良工事	大字大豆島
		0市債 川中島332号線舗装工事	川中島町今井
		東寺尾地区排水路整備工事	松代町東寺尾
	中規模	若穂西140号線道路改良工事	若穂保科
		牧内地区排水路改修工事	松代町豊栄
		0市債 北長野通り線側溝整備工事	中越二丁目
		0市債 中条大門線舗装工事	篠ノ井布施五明
		神宮寺池転落防止柵設置工事	豊野町石
		戸隠北82号線横断側溝復旧工事（融雪）	戸隠
		国庫災 吐唄米田和線（和田之城）災害復旧工事	信州新町弘崎
		市単災 中条54号線（外小手屋）災害復旧工事	中条御山里

令和 6 年度（後期）部局別監査内訳

契約規模（大規模：契約金額500万円以上、中規模：70万円を超え500万円未満、小規模：70万円以下）

部局	契約規模	工 事 名	工事場所
建設部	中規模	国補 吉田朝陽線自転車通行空間整備工事	吉田四丁目
		長野南 2 5 5 号線路肩修繕工事	大字川合新田
		牛島第二排水機場ポンプ制御盤機器交換工事	若穂牛島
		戸隠南 3 3 3 号線法面復旧工事（5.28豪雨）	戸隠祖山
		牧野島伊切線舗装工事	信州新町牧田中
		更北 4 3 号線道路後退線整備工事	稲里町中氷鉋
	小規模	市単災市場飯森線災害復旧工事	七二会乙
		長野北 3 4 2 号線外道路反射鏡設置工事	三輪十丁目 外
		吉窪線側溝修繕工事	大字塩生甲
		大門小出線カラー舗装工事	若穂川田
		西横田中央線側溝修繕工事	篠ノ井横田
		若槻東条地区認定外道路路肩修繕工事	大字若槻東条
		鬼無里北 3 1 5 号線（中田）道路維持工事	鬼無里
		大岡 1 3 2 号線側溝整備工事	大岡乙
		津野三才線道路後退線整備工事	大字津野
		古里 2 3 2 号線道路改良工事	大字富竹
		川中島 2 6 0 号線外 1 路線通学路整備工事	川中島町御厨
		北堀雨水調整池ゲート制御盤改修工事	大字北堀
		岩戸地区水路改修工事	大字入山
		浅川東条台ケ窪線集水桝修繕工事	浅川西平
		大豆島 3 2 8 号線防護柵設置工事	大字大豆島
		松代西 4 0 号線外道路施設修繕工事	松代町松代
		市単災 農道若槻 3 3 号線災害復旧工事	大字吉
		豊野 2 2 9 号線側溝修繕工事	豊野町豊野
		鬼無里南 5 3 号線（府成）道路維持工事	鬼無里日影
		大岡 2 5 2 号線側溝修繕工事	大岡丙
都市整備部	中規模	川中島古戦場史跡公園ドッグラン改修工事	小島田町
		川中島幹線支障物件移設工事	篠ノ井布施高田
		辰巳公園園路修繕工事	吉田三丁目
	小規模	七瀬中御所線歩車道境界ブロック設置工事	七瀬
教育委員会	中規模	豊野中学校 金工室外冷房設備設置工事	豊野町豊野
		青木島小学校 駐車場整備工事	青木島町大塚
		松代中学校 かりがね体育館 緞帳修繕工事	松代町松代
	小規模	篠ノ井西中学校防砂ネット修繕工事	篠ノ井布施五明
		戸隠学校給食共同調理場 検収室サッシ工事	戸隠豊岡
		南部図書館 東側室外機低騒音化ボード設置工事	篠ノ井御幣川
		裾花小学校 グラウンド出入口改修工事	中御所五丁目
		安茂里公民館 ベビーシート設置工事	大字安茂里
上下水道局	大規模	新東寺尾配水池場内整備工事	松代町東寺尾
	中規模	安茂里地区消火栓移設工事	大字安茂里
		（仮称）若穂スマートIC関連配水管移設工事	若穂川田

令和 6 年度（後期）部局別監査内訳

契約規模（大規模：契約金額500万円以上、中規模：70万円を超え500万円未満、小規模：70万円以下）

部局	契約規模	工 事 名	工事場所
上下水道局	中規模	大豆島地区下水道その2工事	大字大豆島
		0市債 下流処理区取付管舗装本復旧工事	大字若槻東条 外
		みろく寺配水池防草パネル設置工事	大字平柴
		夏目ヶ原浄水場外場内通路修繕工事	大字平柴 外
		戸別浄化槽5－7号設置工事	中条日下野
		東部浄化センター沈砂池ポンプ棟誘導灯修繕工事	大字大豆島
	小規模	左右配水池取付道路整備工事	信州新町左右
		上野配水池次亜注入機修繕工事	上野二丁目
		戸隠浄化センター沈砂分離機回収タンク修繕工事	戸隠
		戸隠地区表函整備工事	戸隠 外
		寺尾浄水場次亜注入設備修繕工事	松代町柴
		取付管設置101号工事	稲里町中米飽
		クリーンハウス芋井西部管理室外照明設備取替工事	大字入山
消防局	中規模	豊野No. 5防火水槽解体工事	豊野町豊野