

長野市総合計画審議会

資料集

第一庁舎・長野市民会館について	1
国際理解教育（櫻ヶ岡中学校）について	2
生涯学習センターについて	3
こども広場じゃんけんぽんについて	4
運動公園雨水調整池について	7
南長野運動公園総合球技場について	12
篠ノ井中央地区公園について	14
長野駅善光寺口駅前広場について	16
長野市ものづくり支援センターについて	19
信州バイオファーム(有)について	20

平成 26 年 11 月 7 日

長 野 市

第一庁舎・長野市民会館について

視察先事業概要

番号	項目	内容
1	予算上の事業名	第一庁舎・長野市民会館建設事業
2	担当所属名	第一庁舎・長野市民会館建設事務局
3	後期基本基本計画の位置付け 基本施策番号 施策番号	3 1 1 防災対策の推進 4 3 1 多彩な文化の創造と文化遺産の継承 3 1 1 - 0 1 防災体制の整備 4 3 1 - 0 1 文化芸術活動への支援と文化の創造
4	実施計画掲載の有無	有（22、62、79ページ）
5	事業目的	新第一庁舎は、防災拠点機能や市民の利便性の向上を図れる機能的な庁舎の実現を目指して建設する。長野市芸術館は、市民の文化力の向上に資する質の高い文化芸術拠点を目指して建設する。
6	事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・旧長野市民会館跡地、旧市役所玄関棟跡地に新第一庁舎と長野市芸術館を合築で建設 ・延床面積：第一庁舎約15,800㎡、芸術館約12,200㎡ ・全体免震構造、地下2階、地上8階建て ・施設全体で省エネや自然エネ活用等、環境に配慮 ・芸術館は大ホール、小ホールA・B、練習室等 ・平成27年11月末竣工予定 ・芸術館の運営管理は文化芸術推進課が担当
7	平成26年度事業費	11,008,769千円
8	写真	 <p>昭和通り側からの外観パース (左が芸術館大ホール、右が新第一庁舎)</p>

国際理解教育(櫻ヶ岡中学校)について

視察先事業概要

番号	項目	内容
1	予算上の事業名	国際理解教育推進
2	担当所属名	教育委員会 学校教育課
3	後期基本基本計画の位置付け 基本施策番号 施策番号	4 1 1 魅力ある教育の推進 4 1 1 - 0 2 小・中学校の教育の充実
4	実施計画掲載の有無	有(71ページ)
5	事業目的	国際化社会に対して広い視野を持つ児童・生徒を育成すること
6	事業内容	<p>外国語指導助手(ALT)を計画的に小・中学校へ派遣し、外国文化や言語に親しむような外国語活動・授業を実施している。</p> <p>また、長野冬季オリンピック・パラリンピック時に展開した一校一国運動が、現在は派遣や招待等といった国際交流活動として継続されており、活動を実施する小・中学校へ補助金を交付し、経済的な負担の軽減を図っている。</p>
7	平成26年度事業費	75,650千円
8	写真	 <p>外国語指導助手(ALT)を活用した授業</p>

生涯学習センターについて

視察先事業概要

番号	項目	内容
1	予算上の事業名	生涯学習センター管理運営
2	担当所属名	教育委員会 生涯学習課
3	後期基本基本計画の位置付け 基本施策番号 施策番号	4 2 1 活力ある地域を創る生涯学習の推進 4 2 1 - 0 1 生涯学習環境の整備
4	実施計画掲載の有無	有（76ページ）
5	事業目的	生涯学習センターを拠点施設として、学習機会や生涯学習情報・学習活動及び成果発表の場の提供など学習支援体制を充実すること。
6	事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・生涯学習情報、学習活動、成果発表の場の提供。 ・教えて常識塾、市民カレッジ、トイゴセミナー、地域人材育成講座、経済セミナー等の開催。
7	平成26年度事業費	52,380千円
8	写真	 <p>教えて常識塾「ストレスケア 心を軽くする処方箋」</p>

こども広場じゃんけんぽんについて


視察先事業概要

番号	項目	内容
1	予算上の事業名	国補・こども広場・支援センター・ファミリーサポートセンター運営
2	担当所属名	こども未来部 保育課
3	後期基本計画の位置づけ 基本施策番号 施策番号	1 1 1 子育て・子育て環境の整備 1 1 1 - 0 1 子育て・子育て支援の推進
4	実施計画掲載の有無	有（25ページ）
5	事業目的	乳児及び幼児とその親の子育てに対する悩みや不安を解消し、もってそれらの者の福祉の増進に資するため、子育て支援の拠点施設として設置するもの
6	事業内容	子育て中の親とこどもの交流に関する事業、子育てに関する相談、子育てグループ等の育成、子育てに関する情報の提供、あそびに関する指導及び助言、子育て情報誌の発行、子育て講座、イベントの開催、その他子育て支援に関すること。
7	平成26年度事業費	82,573千円 (内、じゃんけんぽん運営委託費14,915千円)
8	こども広場「じゃん・けん・ぽん」施設概要	別紙のとおり

事業の概要 こども広場

施設名：長野市もんぜんぷら座こども広場「じゃんけんぽん」 担当課：こども未来部保育課

所在地	長野市大字南長野新田町1485番地1 長野市もんぜんぷら座2階						
開設	平成15年6月						
施設概要	<p>建築構造 鉄筋コンクリート造り、地上10階、地下1階の2階の一部 敷地面積 3,943㎡(建物) 延床面積 860㎡(こども広場占有面積)</p> <p>プレイルーム(178㎡) 1室 活動室(相談室1、会議室1) 昼寝室1、授乳室1、おむつ替えコーナー1 トイレ(こどもトイレ1、親子トイレ1) 受付、事務室</p> <p>利用料は無料</p>						
開館時間等	<p>開館時間：午前10時～午後6時 休館日：毎月第1、第3水曜日(その日が休日のときはその翌日)及び 年末年始(12月29日～翌年の1月3日)</p>						
指定管理者制度経過		公募・非公募	指定期間			指定管理者	
	第1期	公募	平成18年4月～平成21年3月			NPO法人ながのこどもの城いきいきプロジェクト	
	第2期	公募	平成21年4月～平成24年3月			NPO法人ながのこどもの城いきいきプロジェクト	
	第3期	公募	平成24年4月～平成29年3月			NPO法人ながのこどもの城いきいきプロジェクト	
施設利用状況	年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	利用人数	60,814人	51,526人	64,770人	61,544人	54,570人	52,408人
設置目的	乳児及び幼児とその親の子育てに対する悩みや不安を解消し、もってそれらの者の福祉の増進に資するため、子育て支援の拠点施設として設置するもの						
主な実施事業	子育て中の親とこどもの交流に関する事業、子育てに関する相談、子育てグループ等の育成、子育てに関する情報の提供、あそびに関する指導及び助言、子育て情報誌の発行、子育て講座、イベントの開催、その他子育て支援に関すること						



長野市もんぜんぷら座2階子ども広場配置図(点線の範囲)



子ども広場プレイルームにおける活動の様子

運動公園雨水調整池について

視察先事業概要

番号	項目	内容
1	予算上の事業名	雨水幹線整備事業（東部処理区）
2	担当所属名	建設部 河川課
3	後期基本基本計画の位置付け 基本施策番号 施策番号	3 1 1 防災対策の推進 3 1 1 - 0 2 治山・治水対策の推進
4	実施計画掲載の有無	有（63ページ）
5	事業目的	安茂里・北部・大豆島地区等の雨水管渠等を整備し、浸水被害の解消を図る。
6	事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 運動公園雨水調整池 市内東北部の浸水被害を軽減するため、下水道事業雨水渠整備計画に基づき、現在進めている北八幡11号幹線、北八幡13号幹線等の雨水管渠等を整備するため、運動公園雨水調整池28,000m ³ を建設し、平成23年に完成した。
7	平成26年度事業費	768,000千円
8	写真	 <p>運動公園雨水調整池 28,000m³</p>

長野市公共下水道事業

うんどうこうえんうすいちょうせいけい

運動公園雨水調整池



地下調整池内部



調整池出入口



サブトラック (調整池上部)

運動公園雨水調整池の概要

長野市東部の浸水被害を軽減するため、平成5年度に貯留量6,000m³の運動公園雨水調整池が建設されました。

更なる水害防止対策として、今後、市道運動公園通り線の下に整備する北八幡11号幹線や鐘鑄川から雨水調整池に導水する北八幡13号幹線の整備を進めるため、既設の雨水調整池の北側に貯留量22,000m³の新たな運動公園雨水調整池を平成20年度から建設を開始し、平成23年3月に完成しました。

- 事業期間 平成19年度～平成22年度
- 総事業費 約23億円
- 位置 長野市吉田五丁目
- 施設内容
 - ・雨水調整池(地下式) 貯留量：28,000m³ = 22,000m³(今回新設) + 6,000m³(既設)
 - ・構造形式：鉄筋コンクリート造 南北103.4m、東西56.7m、高さ(内空)4.3m
 - ・流入調整方式：横越流方式 流入水路口3.4m×2.0m L=26.9m 調整ゲートW2.0m×H1.6m1門
 - ・排水方式：ポンプ排水方式 Φ250mm Q=7.3m³/分 2台 排水時間18時間以内
 - ・基礎工：杭基礎 Φ600mm 杭長21m 432本 プレボーリング拡大根固め工法
- 放流先 六ヶ郷用水(北八幡7号幹線)

完成図



【施設規模】

雨水調整池築造(増設)22,000m³


(既設) 6,000m³

完了全景

地元見学



調整池の構造



施工状況

基礎杭打設状況



土留め鋼矢板打設状況



掘削床付け完了



上床版コンクリート打設状況





長野市 建設部河川課

〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地

TEL026-224-5046 FAX026-224-5112

(H26.8.1版)

南長野運動公園総合球技場について

視察先事業概要

番号	項目	内容
1	予算上の事業名	南長野運動公園総合球技場整備
2	担当所属名	都市整備部 公園緑地課
3	後期基本基本計画の位置付け 基本施策番号 施策番号	2 3 3 緑化・親水空間の充実・創造 2 3 3 - 0 1 豊かな緑化空間の整備
4	実施計画掲載の有無	有 (58ページ)
5	事業目的	Jリーグの試合や国際試合に対応できるスタジアムを整備すること
6	事業内容	<p>収容人数15,300人、スタンド4面は屋根で覆われ、南サイドスタンドは1層、他のスタンドは2層である。</p> <p>平成24年度にプロポーザル（技術提案）により設計者及び施工者を選定し、平成26年1月からスタジアム本体工事に着手している。完成は平成27年2月末を予定している。</p> <p>また、スタジアムの建設に合わせて駐車場台数を約500台増やすため、隣接する第一駐車場の改修工事を実施している。</p>
7	平成26年度事業費	4,909,000千円
8	写真	 <p>メインスタンド</p>

南長野運動公園総合球技場整備事業概要

平成26年11月
長野市公園緑地課

事業の概要

長野市では、スポーツの果たす役割や意義を重要なものと捉え、第4次長野市総合計画で「スポーツを軸としたまちづくり」を重点施策としていること。また、長野市スポーツ推進計画により、地域密着型スポーツチームとの連携・協力により、スポーツの振興及び地域の活性化を図ることとしている。

近年、青少年を中心にサッカーの競技及び観戦人口が増加し、南長野運動公園及び千曲川河川区域内にある専用球技場では環境が充分とは言えない状況となっている。

このような背景の中、多くの市民や関係団体からの要望に応えるべく、国際試合などが開催可能なスタジアムを整備するため、周辺環境や建ぺい率などの検討を行い、南長野運動公園内の既存施設（総合球技場）の機能アップを図ることとした。

事業の経過



平成24年度 再整備基本検討業務（5月～9月） 経済波及効果分析業務（8月～10月）
社会資本総合整備計画に位置づけ（8月） 設計者及び施工者選定のためのプロポーザル実施の公告（11月）

平成25年度 地盤調査業務（12月～3月） 設計者及び施工者の選定（2月） 設計業務委託（3月～H25.12月）

平成25年度 解体工事（8月～12月） 埋蔵文化財調査（10月～12月）

総合球技場整備工事（12月～H27.2月） 監理業務委託（12月～H27.3月）

平成26年度 第一駐車場整備工事の契約締結（9月～H27.2月）





南長野運動公園の概要

本公園は1998年冬季オリンピックの開閉式会場になった、面積29.7haの運動公園であり、総合球技場（サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール）のほかにプロ野球も開催可能な野球場や体育館・プール棟、テニスコート、芝生広場などが存在し、多くの市民のスポーツと憩いの場となっている。



南長野運動公園総合球技場整備工事 工期：H25.12.17～H27.2.27 請負額：7,530,840千円 内容：建築面積 約13,900㎡ 延べ床面積 約26,300㎡ 地上4階鉄筋Co造 収容人数 約15,300人 照明1,500Lx グランド・天然芝（L=120m×W=80m）サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール対応
南長野運動公園総合球技場整備工事監理業務委託 工期：H25.12.17～H27.3.6 請負額：33,221千円 内容：工事の監理業務
南長野運動公園第一駐車場整備工事 工期：H26.9.10～H27.3.6 請負額：67,500千円 内容：As舗装（オーバーレイ）13,100㎡ 他



業務	内容	期間	平成25年度					平成26年度											
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
設計業務	H25.3.29～H25.12.27																		
解体工事	H25.8.1～H25.12.27																		
監理業務	H25.8.1～H25.12.27																		
本体工事	工場製作																		
	PC（柱、梁、段床）製作 屋根鉄骨製作																		
駐車場工事	土工事																		
	準備工、地盤改良、根切り 建築工事																		
監理業務	基礎工、躯体工、屋根工 仕上げ工、設備工																		
	外構工事																		
監理業務	園路工、植栽工																		
	駐車場工事																		
監理業務	舗装工、区画線工																		
	監理業務																		

篠ノ井中央地区公園について

視察先事業概要

番号	項目	内容
1	予算上の事業名	篠ノ井中央地区公園建設
2	担当所属名	都市整備部 公園緑地課
3	後期基本基本計画の位置付け 基本施策番号 施策番号	2 3 3 緑化・親水空間の充実・創造 2 3 3 - 0 1 豊かな緑化空間の整備
4	実施計画掲載の有無	有（58ページ）
5	事業目的	市民の緑化意識の高揚を図り、緑や花々にふれることのできる「緑育」の拠点を整備すること
6	事業内容	公園種別は地区公園、計画面積は約6.0ha。 平成18年度から公園整備工事に着手し、今年度末の完成を予定している。 一般の公園利用として芝生広場、遊具広場を配置するとともに、「緑育」の拠点としては、管理棟内には各種園芸教室で利用する諸室を設置するとともに、屋外での実践場としてフラワーガーデン、みどりの学習コーナーなども配置している。
7	平成26年度事業費	129,000千円
8	写真	 <p>フラワーガーデン</p>



長野駅善光寺口駅前広場について

視察先事業概要

番号	項目	内容
1	予算上の事業名	長野駅善光寺口駅前広場整備
2	担当所属名	都市整備部 都市計画課
3	後期基本基本計画の位置付け 基本施策番号 施策番号	6 1 1 コンパクトなまちづくりの推進 6 1 1 - 0 1 秩序ある市街地の形成
4	実施計画掲載の有無	有（104ページ）
5	事業目的	平成27年3月の北陸新幹線（長野経由）金沢延伸に合わせ、長野駅善光寺口駅前広場の機能充実と県都長野の顔づくりを目指す。
6	事業内容	駅前広場部 歩道部石張、歩行者専用デッキ、地下通路、 トイレ、エレベーター、エスカレーター 自由通路部（新駅ビル関連） 自由通路、階段、エスカレーター、エレベーター、 大庇・列柱
7	平成26年度事業費	2,687,424千円
8	写真	 <p>長野駅善光寺口駅前広場完成イメージ</p>

おもてなしの心、長野らしきを表現した顔づくり



長野駅善光寺口駅前広場整備事業

完成イメージ図

●コンセプト

歴史と伝統、豊かな自然、長野のおもてなしの心を駅前広場で表現し、長野の存在感をアピールする。

●事業期間

平成24年9月から平成27年3月末まで

●総事業費

約 53億円


●事業内容

駅広面積A=6800㎡、歩道部の石畳、歩行者専用デッキ、地下道、トイレ、大庇・列柱、エスカレーターなど（平成9年新幹線開業時に暫定整備、JR新駅ビルと合わせて既存駅前広場を再整備）

●関連事業

市の駅前広場の整備にあわせ、JRでは新駅ビルの建設を進めている。

（床面積約9600㎡ 3階建、立体駐車場約310台）



整備スケジュール



↑ 外観は格子をモチーフに、市が設置する大庇・列柱と調和したデザイン



↓ H26.10.25に部分使用を開始した新駅ビル内自由通路
（エントランスは信州の玄関口に相応しい明るく賑わいのある吹き抜け空間）

長野市ものづくり支援センターについて

視察先事業概要

番号	項目	内容
1	予算上の事業名	産学行連携支援施設管理運営
2	担当所属名	商工観光部 産業政策課 企業立地推進室
3	後期基本計画の位置付け 基本施策番号 施策番号	5 3 1 産業の集積と工業の活性化 5 3 1 - 0 1 産学行連携の推進とものづくり産業の振興
4	実施計画掲載の有無	有（96ページ）
5	事業目的	長野市ものづくり支援センターの活用により、産学行連携による新技術の研究開発や人的ネットワークの強化等を図る。
6	事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の管理運営 ・企業訪問、相談業務 ・UFO長野共創塾の開催 ・ものづくりサロンの開催 ほか
7	平成26年度事業費	30,601千円
8	写真	 <p>施設外観</p>

信州バイオファーム(有)について

視察先事業概要

番号	項目	内容
1	予算上の事業名	売れる農業推進事業
2	担当所属名	農林部 農業政策課
3	後期基本基本計画の位置付け 基本施策番号 施策番号	5 2 1 未来に向けた農業の再生・振興 5 2 1 - 0 2 消費者や市場と結びついた産地づくり
4	実施計画掲載の有無	有 (9 1 ページ)
5	事業目的	消費者ニーズをつかみ、積極的に農産物売り込んでいく農業へと転換し、「売れる農業」の実現を目指す。
6	事業内容	この事業は、6次産業化を推進し、農産物の高付加価値化による農家所得の安定化・向上を図るもので、信州バイオファーム(有)は、信州農業6次産業化推進事業補助金(ソフト)を活用し、信州大学工学部との連携によるトマト・アスパラジュースの商品開発を実施。また地域経済循環創造事業交付金(ハード)を活用し、地元農家等と連携し開発されたジュースの生産・販売を行うための施設整備を進めている。
7	平成26年度事業費	10,458千円
8	写真	 <p>原料となるトマトの栽培圃場</p>