

【取扱注意】
地権者説明会まで非公開

令和4年5月23日
臨時部長会議資料

1

フットボール場整備地・整備範囲について(案)



南長野運動公園東側の整備予定地全景(パノラマ写真)

令和4年 5月

文化スポーツ振興部スポーツ課国民スポーツ大会準備室

フットボール場整備地・整備範囲検討の経過

No.	年月日	内 容
①	令和元(2019)年7月31日	長野県準備委員会第2次選定にて長野市におけるサッカー競技の開催が内定
②	令和2(2020)年7月1日	国民体育大会に向けた施設整備方針決定
③	令和4(2022)年1月12日	競技団体等から「堤内地への芝生グラウンド整備要望」の署名提出(18,603人分)
④	令和4(2022)年3月3日	長野市公共施設適正化検討委員会から施設整備に向けた提言
⑤	令和4(2022)年3月22日	長野市議会において競技団体からの「堤内地への芝生グラウンド整備」請願採択
⑥	令和4(2022)年3月30日	「国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会施設整備計画」決定 ※フットボール場(芝生グラウンド)の整備決定
⑦	令和4(2022)年4月27日	南長野運動公園東側をフットボール場(芝生グラウンド)整備候補地とする
⑧	令和4(2022)年5月10日	篠ノ井地区住民自治協議会 総務部会にて事業概要を説明
⑨	令和4(2022)年5月18日	篠ノ井地区住民自治協議会 コミュニティ会議にて事業概要を説明
⑩	令和4(2022)年5月21日	事業説明会(対象:東福寺地区住民等)事業及び整備候補地の説明

「国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会施設整備計画」(R4.3.30 決定)

- ① 想定する規模の整備が可能で、整備する各施設が分散せず、一体利用ができること
- ② 国庫補助の活用が可能な立地条件であること

複数の候補地の中から「南長野運動公園東側」を候補地とする(R4.4.27 決定)

フットボール場整備候補地と地区の意見等

整備候補地決定の理由

- 1 南長野運動公園や長野Uスタジアムの課題解消又は軽減が可能
 - ・ 駐車場は南長野運動公園と一体的利用が可能
 - ・ 天然芝グラウンドは長野Uスタジアムの管理機材や圃場の共用が可能
- 2 国庫補助(社会資本整備総合交付金)の活用が可能
 - ・ 南長野運動公園の拡張として認められるため、都市公園の整備事業となる
- 3 候補地の中で最も地域振興にプラスの効果があると考えられる
 - ・ 長野Uスタジアムとの一体的利用が可能であり、大規模大会(試合)の誘致に適している
 - ・ 周辺の道路状況や商店等の集積、駅からの距離などから、参加者の多い大会(試合)の開催に適している

篠ノ井地区の主な意見(篠ノ井地区住民自治協議会等)


- ・ 地域振興にプラスになり、地域全体が活性化する施設整備を進めてほしい。
- ・ 地域性を考えると駐車場は絶対に必要。この機会に駐車場を多く整備してほしい。
- ・ 農業従事者が農地に入れるようにアクセス道路等を整備してほしい。
- ・ 南長野運動公園と同様にフットボール場にも遊歩道を整備してほしい。
- ・ 夜間照明で稲の生育が遅れると聞いているのでそのことにも配慮してほしい。

篠ノ井地区における動向

令和4年度 篠ノ井地区住民自治協議会事業計画にフットボール場整備計画に関する事項を記載
※令和4(2022)年4月26日 篠ノ井地区住民自治協議会総会にて決定

「2028年に開催される第82回国民スポーツ大会・第27回全国障害者スポーツ大会に向けて、長野市が計画している新たなフットボール場(芝生グラウンド)整備について南長野運動公園周辺も候補地として市関連当局と検討を進める」

フットボール場(サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール)対応関連施設想定面積




② 管理棟及びクラブハウス
約1,000m²



③ ウォームアップ場所
約600m²



④ 芝生圃場
約2,000m²



①+②+③+④=

合計 約47,600m²

※あくまでも想定面積であり、基本設計により、面積が変わる可能性有

フットボール場整備地・整備範囲（案）

- 南長野運動公園東側をフットボール場の整備地とする
- 整備範囲は下図のとおりとする



■ 整備範囲の決定にあたって考慮した事項

- 1 周辺農地への光害**
グラウンドと周辺農地との距離によっては夜間照明の影響が懸念される(例：松本市かりがねサッカー場)ため、農地とグラウンドとの間に緩衝帯を設けること
- 2 周辺農地へのアクセス道路確保**
フットボール場整備後、周辺農地への出入りができること
- 3 用地買収実施時の農地への配慮**
これまでの営農環境を保全するため、できる限り農地の分断を避けた範囲とすること
- 4 運動施設の敷地面積**
長野市都市公園条例で定める運動施設の敷地面積基準(公園全体の50%以内)を考慮し、南長野運動公園全体の運動施設占有率になるべく影響を与えないこと
- 5 参加者の待機場所・ウォームアップ場所**
大規模な大会の開催時、選手や観覧者の待機する場所やウォームアップの場所(緑地など)が確保できること
- 6 駐車場の確保と整備後の有効活用**
駐車場不足に関する課題の解消(軽減)とフットボール場整備後、特産品販売所・飲食店等(地域振興施設)の整備等による有効活用を図る余地があること

フットボール場整備イメージ図



既存公園との一体利用

フットボール場をなるべく西側に配置し、東側に緩衝帯を設けることで光害に配慮

ウォームアップ場所の確保と周辺に待機場所を確保

農地に接するアクセス道路を整備し、車両等でも出入りできるように配慮

駐車場の確保と特産品販売所・飲食店等(地域振興施設)の整備等による有効活用を図るスペースを確保

約230m

他自治体の類似施設の規模

鹿児島県立サッカー・ラグビー場（約10.5ha）



みやぎ生協めぐみ野サッカー場 （宮城県サッカー場 約10.4ha）



- 所在地：鹿児島県鹿児島市
- 施設概要
 - ・天然芝グラウンド・・・2面
 - ・人工芝グラウンド・・・1面
 - ・多目的広場・・・1面
 - ・クラブハウス（管理事務所）
 - ・駐車場 外

- 所在地：宮城県宮城郡利府町
- 施設概要
 - ・天然芝グラウンド・・・2面
 - ・人工芝グラウンド・・・1面
 - ・観客席
 - ・駐車場 外

概算事業費及び財源等

- 概算事業費 3,745,000千円
- 財源
 - ・ 国庫補助（想定） 補助事業名：社会資本整備総合交付金
(用地取得に関する費用の3分の1 施設整備に関する費用の2分の1)
 - ・ 起債（想定） 起債名：公共事業等債
(充当率90% 交付税算入率 20%)
- ランニングコスト 5,300千円
 - ・ 天然芝グラウンド 18,500千円 (維持管理費 20,000千円、収入 1,500千円)
 - ・ 人工芝グラウンド ▲13,200千円 (維持管理費 4,000千円、収入 17,200千円)
 - ・ 管理棟（クラブハウス） 0千円 (維持管理費 1,500千円、収入 1,500千円)

今後の予定

年度	月 日	項 目	内 容
令和4年度	5月27日	政策説明会 ※地権者説明会まで非公開	整備地・整備範囲の説明
	6月～	地権者説明会	事業及び今後の流れの説明
	7月	社会資本整備総合交付金概算要望	
	9月～	都市計画の変更	都市公園の拡張
	令和5年1月	社会資本整備総合交付金本要求	