



# 長沼保育園 建設場所の選定について

## 市の方針

長沼保育園の建設場所については、小学校敷地への移転が国の承認（R3.1.27）を受けている。当初、小学校敷地内南側へ建設する予定としていたが、地元ワークショップにおいて校庭北側への建設について提案いただいた。（R3.3.15）

南側・北側それぞれについて、①ワークショップの意見、②保育環境・園舎の形状③学校への影響、④設計・工事への影響、の観点から評価した結果、

「**プラン1（北側）**」が適当と判断し、R5.4月開園を目指し設計・建設を進めていきたい。（令和5年3月竣工予定）

## (1) 建設候補地



## (2) 比較検討表

	プラン1(北側)	プラン2(南側)
① ワークショップの意見	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 校庭が広いので北側に園舎があっても問題ない。</li> <li>○ 園児も過ごしやすいし、小学校にも迷惑をかけない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 日当たりが良い。</li> <li>○ 津野の信号からの拡幅でアクセスしやすい。</li> <li>○ 有事の時に避難しやすい。</li> </ul>
② 保育環境 園舎の形状	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 従前園舎と同様に、園庭を取り囲む保育のしやすい形状が可能</li> <li>◎ 送迎保護者の導線が確保できる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 園舎・園庭の形状が限定される。</li> <li>○ 送迎保護者の導線が重複する。</li> </ul>
③ 学校への影響	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 校舎・体育館から離れており影響は少ない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 校舎・体育館に近接しているため、影響を及ぼす可能性がある。</li> </ul>
④ 設計・工事の影響	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 津野の信号から校門までの道路拡幅と同時進行が可能</li> <li>◎ 更衣室・トイレ・倉庫の移転新築及び代替駐車場の整備が不要</li> <li>◎ 下水道の整備が必要</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 職員駐車場の代替駐車場の整備が必要</li> <li>○ プール取壊し後に園舎新設のため工期が長くなる。</li> <li>○ 更衣室・トイレ・倉庫の移転新築が必要</li> </ul>



# 長沼児童センター 建設場所の選定について

## 市の方針

長沼児童センターの建設場所の選定にあたり、ワークショップ (WS) からの提案場所、および市として提案した候補地を、①地域・学校等の意見、②児童・保護者が使いやすい場所、③学校側への影響、④設計・工事への影響、の観点から評価した結果、

**「A 体育館横」** の位置が適当と判断し、設計・建設を進めるものとする。

(令和4年3月竣工予定)

## (1) 建設場所候補地



## (2) 比較検討表

	A 体育館横	B 昇降口南(現 倉庫)	C 昇降口西
① 地域・学校等からの意見	◎ ・WS意見(第1候補) ・学校からも提案あり	○ ・WS意見(第2候補)	○ ・WS意見(第3候補) ・学校も了承済み
② 児童・保護者の使いやすさ	◎ ・体育館が利用しやすい ・グラウンドへ行きやすい ・保護者の送迎がしやすい	○ ・昇降口から近く、来所しやすい。	○ ・昇降口から近く、来所しやすい。
③ 学校への影響	○ ・校舎から離れており影響は少ない	○ ・校舎から離れており影響は少ない	△ ・校舎が近く、高学年が授業中の場合等影響あり
④ 設計・工事の影響	○ ・樹木伐採、給水管・消火栓等の移設などが必要 ・四方を体育館、道路、駐車場に囲まれており、設計可能な土地の面積・形状は限られる。(165㎡の確保は可能)	△ ・倉庫の撤去と新築が必要(工期・予算増) ・工事中は倉庫内の物品の仮置きや庁務員の居場所確保が必要 ・保育園を南側に建設する場合は建設不可	◎ ・樹木伐採、下水管、器具庫の移設、焼物窯・藤棚の撤去などが必要