

令和元年度3月専決補正予算について
(令和2年3月27日付け)

一般会計予算の補正	1,554,000千円
(補正後の予算額)	190,145,995千円)
＜歳出の補正額＞	
11款 災 害 復 旧 費	1,554,000千円
＜歳入の補正額＞	
15款 県 支 出 金	1,476,300千円
18款 繰 入 金	7,800千円
21款 市 債	69,900千円

【参考】

被災農地の排土進捗状況(3月23日現在)

長野市農林部

1. 堤内地(住宅地側)

地 区	面積 ha	進捗率 %	完了見込	備 考
長沼 (豊野の一部を含む)	183	94	4月末 (畑は3月末)	畑の進捗率 99% 水田の進捗率 77%

※長沼支所周辺は公費解体事業と調整しながら、4月以降に着手します。

2. 堤外地(河川敷)

地 区	面積 ha	進捗率 %	完了見込	備 考	
豊野	338	77	4月末		
長沼		84	4月中旬		
柳原		73	3月末		
朝陽・大豆島				4月末	土砂なし、ゴミ撤去のみ
更北		63	3月末		
若穂		61	4月末		
篠ノ井		69	4月末		
松代		57	4月末		大室・西寺尾の流失農地を除く
平均進捗率			65		

※完了見込みは、1月末までに申請のあった箇所についてのものとなります。
大室・西寺尾は測量が完了し、早急に地元および河川管理者と調整します。

令和元年度3月専決補正予算の概要
(令和2年3月27日付け)

2

(単位:千円)

一 般 会 計

1 補正予算額 1,554,000

2 補正後の予算額 190,145,995

前年度3月補正後 157,098,494

前年度対比 121.0 %

3 補正の内容

(歳 出)

【森林農地整備課】

農業施設災害復旧事業(農地堆積土砂撤去費) 1,554,000

農地の作付けや消毒作業に間に合わせるため、堆積土砂の撤去に要する経費の増額

降雪が少なく天候に恵まれたことから、堆積土砂の排出が想定を上回り進捗したことにより、令和2年度事業予算の一部を前倒し、早期の農地復旧を図るもの

土砂撤去 約238ha(豊野～篠ノ井地区堤外農地)

(歳 入)

(1) 県支出金 1,476,300

災害復旧費県補助金 1,476,300

農林施設災害復旧費補助金

(2) 繰入金 7,800

財政調整基金繰入金 7,800

(3) 市債 69,900

災害復旧債 69,900

農林施設災害復旧債