

長野市災害復興本部会議（令和 3 年 2 月 24 日）

部局名： 農林部

【対応状況等】

1 農地の復旧

○堆積土砂の撤去 約 3 4 4 ha（5 cm以上堆積で復旧申請があった農地）

	面積 (ha)	堆積厚 (cm)	搬出量 (m ³)	地区	進捗率 (%)
堤内地	163	5~100	—	豊野・長沼ほか	100
堤外地	181	5~60	—	篠ノ井~豊野	100
合計	344	—	約 20 万		100

・農地復旧申請件数 1,365 件

2 農道・用水施設の復旧

○農道

➤堆積土砂の撤去 3 2 5 路線 約 1 0 0 km（令和 2 年 2 月完了済）

➤損壊箇所の復旧 7 1 箇所（危険箇所から順次着手し令和 2 年度中完了予定）

○用水施設（水路、取水施設等）

➤損壊箇所の復旧 7 6 箇所（令和 2 年 4 月概ね完了済、一部仮設対応）

3 営農再開・継続に向けた支援

○農業用機械・施設の再取得等の助成金実績の見込み（令和 3 年 2 月 12 日現在）

区分		申請者数 (人)	件数	補助金額 (千円)
機 械	乗用トラクター	845	323	517,494
	スピードプレイヤー		259	1,046,174
	乗用型草刈機		347	205,428
	高所作業機		222	188,457
	その他		3,990	988,476
	小計			5,141
施 設	農機具格納庫	335	692	② 1,572,071
	ビニールハウス			
	防霜ファン等			
計				①+② 4,518,100

➤被災農業者の要望に応じて、助成金の概算払や精算払を行い、速やかに機械・施設の再取得等を進めた。

○被災農地の貸借マッチング（長沼、豊野、篠ノ井、松代、若穂 等）

（令和 3 年 2 月 12 日現在）

➤被災農地（堤内）の所有者に今後の営農意向アンケートを行い、その結果を踏まえて長野市農業公社、農業委員等が連携してマッチングを進めている。

（取組状況）被災農地 7 3 8 ha

貸出希望 3 5 ha（貸付希望割合 4.7%）

借受成立 1 9 ha（マッチング進捗 54.3%）