



【令和8年度竣工予定（仮称）芋井総合市民センター イメージ図】

1 施設概要

②



配置図

- 目的
 - ・芋井支所と芋井公民館を集約化・複合化し整備
 - ・芋井地区の『まちづくり拠点』として総合的に整備

- 構造及び面積
 - ・構造：鉄骨造2階建て（木質化を図る）
 - ・延床面積：861.19㎡

- 入居施設・団体
 - ・芋井支所
 - ・芋井公民館
 - ・芋井地区住自協



(木質化イメージ)

- 倉庫
 - 構造：鉄骨造平屋建て
 - 延床面積：16.50㎡

1 工種別内訳


- 杭地業工事 株式会社 角藤(R6.11.18契約済)
- 建築主体工事 川浦土建株式会社(R6.12.16契約済)
- 電気設備工事 R7.2事業者決定予定
- 機械設備工事 //
- 外構工事 R7秋頃事業者決定予定

2 全体工期

令和6年11月から令和8年3月
(進捗状況により工期延長する場合があります)

2-1 建設工事概要【複合施設内 実施設計（1階）】

④




公民館
 支所
 住自協
 共有

2-2 建設工事概要【複合施設内 実施設計（2階）】

5

2階



2階平面図

3 建設スケジュール

⑥



※令和7年1月現在（スケジュールは変更になる可能性があります。）