

長野市（農林部）プレスリリース

令和2年1月23日

令和元年台風第19号災害の被災農地復旧工事の進捗状況等について

令和元年台風第19号災害により被災した農地の復旧事業（農地内に堆積している土砂等の撤去）の進捗状況（1月22日現在）について、次のとおりとなりましたのでお知らせします。

また、今後の農地復旧事業の実施予定は、下記のとおりです。

- 1 優先区域（長沼地区）・・・千曲川堤内（堤防の集落側）の20cm以上の土砂堆積範囲
対象面積 約55ha このうち、復旧完了面積 約24.5ha 進捗率 45%

- 2 その他の区域の実施予定（農地復旧申請書の集計数 注1・注2）

| 地 区 | 申請数 | 面積 (ha) | 筆 数 (土地地番の数) |
|------------------|-----|---------|--------------|
| J Aながの管内 | 257 | 約61.6 | 844 |
| 長沼 | 199 | 53.8 | 712 |
| 豊野 | 39 | 6.2 | 95 |
| その他（柳原、大豆島、朝陽ほか） | 19 | 1.6 | 37 |
| J Aグリーン長野管内 | 335 | 約50.7 | 787 |
| 篠ノ井 | 128 | 14.1 | 302 |
| 松代 | 99 | 19.7 | 241 |
| 若穂 | 46 | 7.3 | 76 |
| 更北 | 62 | 9.6 | 168 |
| 総 計 | 592 | 112.3 | 1,631 |

注1：その他の区域については、申請受付中のため現時点での進捗率は算定できません。

注2：その他の区域については、農道の啓開後、申請者と調整して順次工事を行います。

（令和2年1月22日現在）

ながのご縁を



信都・長野市

農林部 森林農地整備課

（課長） 松本政則 （担当） 大日方 直毅

電話：直通 026-224-5039 FAX：026-224-7812

E-mail：shinnou@city.nagano.lg.jp