

A 焼却施設の整備及び運営事業について

【概要】

- 1 事業名称 「(仮称) 長野広域連合 A 焼却施設」整備及び運営事業
- 2 事業予定地 長野市松岡二丁目
- 3 事業方式 公設民営 (D B O) 方式
- 4 事業者選定方法 公募型プロポーザル方式により選定
- 5 事業者名
代表企業 日立造船株式会社東京本社
構成企業 北野建設株式会社
- 6 契約期間 平成 27 年 7 月 31 日から平成 51 年 3 月 31 日まで
- 7 施設稼働予定年月日 平成 31 年 3 月 1 日
- 8 施設概要

施設の種類	一般廃棄物処理施設
処理方式	ストーカ式焼却炉 + 電気式灰溶融炉
施設規模	焼却炉 405 トン/日 (135 トン/日 × 3 炉) 灰溶融炉 22 トン/日 (22 トン/日 × 2 炉 (1 炉予備))
処理対象物	一般廃棄物 (可燃ごみ、可燃性粗大ごみ)、資源化施設から排出される可燃残さ及び不燃残さ
余熱利用の計画	高効率発電 (発電効率: 20.3%以上) 施設内外へ熱供給
敷地面積	約 40,000 平方メートル
運営期間	平成 31 年 3 月 1 日から平成 51 年 3 月 31 日まで (20 年 1 ヶ月)
事業費	36,746,400 千円 (施設整備費 25,539,665 千円) (税抜)

9 完成予想図



10 今後の予定

実施設計業務等	平成 27 年 7 月 31 日 ~
建設工事の着工	平成 28 年 7 月頃
施設の完成予定	平成 31 年 2 月 28 日

建設予定地及び候補地の進捗状況について

長野市ブロック（A焼却施設）

候補地選定

平成17年11月

長野市が建設候補地を「大豆島松岡二丁目（サンマリーンながのおよびその周辺部）」に選定



協定書締結

平成24年3月

大豆島地区住民自治協議会総務部会から「広域ごみ焼却施設建設候補地周辺環境整備に関する提案書」が提出される

平成25年1月

大豆島地区住民自治協議会から建設について基本同意を得る

平成25年3月

大豆島地区住民自治協議会、長野市、長野広域連合の3者にて建設に関する協定書締結



優先交渉権者の決定までの経過

平成26年5月

第1回ごみ処理施設建設事業者等選定委員会開催 → 計5回開催

平成26年7月

整備及び運営事業の実施方針及び要求水準書（案）を公表

平成26年11月

整備及び運営事業に係る公募型プロポーザル実施を公告

平成27年6月

整備及び運営事業の優先交渉権者が決定

平成27年7月31日

長野広域連合臨時議会において工事請負契約を議決

更埴ブロック〔千曲市・坂城町〕（B焼却施設）

候補地選定

平成 21 年 3 月

千曲市ごみ焼却施設建設地検討委員会が候補地 2 か所（屋代地区及び新山地区）を市長に答申

平成 21 年 8 月

千曲市が屋代地区を建設候補地に決定し、公表

最近の動き

平成 27 年 4 月～平成 27 年 5 月

環境影響評価書公告・縦覧（県条例に基づく事前の手続き完了）

現在、建設同意に向け協議中

須高ブロック〔須坂市・高山村〕（最終処分場）

候補地選定

平成 21 年 8 月

須坂市と高山村が候補地を選定

須坂市大字亀倉字栗毛、左方 他（仁礼町旧土取場）

最近の動き

平成 26 年 12 月

須坂市長が仁礼町区に対して正式に受入れ可否の判断を依頼

平成 27 年 5 月

仁礼町区検討会が区に対して「受入れを可」とする答申が提出される

平成 27 年 10 月

仁礼町区長から基本同意書が提出される

現在、仁礼町区との基本協定書の締結に向け協議中