❖今後のスケジュールについて（予定）

資料3

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
審議会		5/11 第1回 ・基本構想（案）ほか		7/22 第2回 ・基本構想（案）・基本計画（素案）ほか	8/27 第3回 ・第五次計画基本計画の進捗状況・次期総合計画（案）ほか		10月下旬 第4回 ・次期総合計画（中間答申案）	11月上旬 中間答申		1月下旬 第5回 ・次期総合計画（答申案）	2月上旬 答申
作業部会	4/8 第6回 ・施策の大綱（案）	5/26 ひと部会 5/29 まち部会 5/28 産業部会 第7回 ・基本計画（たたき台）		6/30 ひと部会 6/26 まち部会 6/29 産業部会 第8回 ・基本計画（素案）	8月上旬 第9回 ・基本計画（案）		10月上旬 第10回 ・基本計画（中間答申案）				
専門部会 ひと部会 まち部会 産業部会		5/18、19 第4回 ・基本計画（たたき台）	6月上旬 第5回 ・基本計画（素案）	7月下旬 第6回 ・基本計画（案）		9月下旬 第7回 ・基本計画（中間答申案）					
専門部会 土地利用部会 行政経営部会	4/15、16 第4回 ・土地利用構想（案）・行政運営の基本方針（案）		必要に応じて開催								
市民意見								12月上旬 対話方式イベント 12/1～12/31 パブリックコメント			
	デジタルプラットフォームを活用した意見聴取										