ながの健やかプラン21（第二次） 策定スケジュール

	R5.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6.1月	2月	3月	4月
	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	上旬 中旬 下旬	
パブリックコメント／推進市民の会						【推進市民の会】 ●市民の会（9/上旬（審議会後）） ・計画素々案について意見聴取		【パブリックコメント】 ●広報ながの12月号 ●資料HP掲載・窓口配置・電子申請 期間 11/21（火）～12/20（水）（30日間）					計画施行
健康増進・食育推進審議会			●第1回（5/25） ・諮問 ・現行計画の暫定評価報告について ・次期計画の方向性・骨格等について			●第2回（8/下旬～9/上旬） ・計画素々案について		●第3回（10/下旬～11/上旬） ・計画素案について ・パブリックコメント実施について		●第4回（1/下旬） ・パブリックコメント結果について ・計画素案（答申案）について ●答申（1/下旬～2/上旬） ※会長・会長代理のみ			
庁内委員会		●第1回（5/16） ・現行計画の暫定評価について ・次期計画の策定について				●第2回（8/下旬） ・計画素々案について		●第3回（10/下旬） ・計画素案について ・パブリックコメント実施について	パブリックコメントへの対応	●第4回（1/中旬） ・パブリックコメント結果について ・計画素案（答申案）について			
プロジェクトチーム（保健所・健康課）		●第1回（4/20）	随時、全体会・分野別打合せを実施									計画書の印刷	
部長会議								●部長会議（11/13） ・計画素案について ・パブリックコメント実施について			●臨時部長会議（2/6） ・パブリックコメント実施結果について ・計画決定について		
記者会見・広報									●記者会見（11/21） ・計画素案について ・パブリックコメント実施について		●記者会見（2/14） ・パブリックコメント実施結果について ・計画決定について ●HP・行政資料コーナー ・計画公表		