議案第１３９号

工事変更請負契約の締結について

上記の議案を提出する。

令和８年１１月２６日

提出者　長野市長　　荻　　原　　健　　司

工事変更請負契約の締結について

柳原雨水調整池整備工事施行のため、次のとおり工事変更請負契約を締結する。

１　工　　事　　名　　柳原雨水調整池整備工事

２　変更後の契約金額　　金４８１，６２４，０００円

（変更前契約金額　金４３０，７１６，０００円）

３　契 約 の 相 手 方　　守谷・共進建設共同企業体

代表者　長野市大字鶴賀南千歳町８７８番地

株式会社守谷商会

代表取締役社長　伊藤　由郁紀