議案第１４０号

工事変更請負契約の締結について

上記の議案を提出する。

令和８年１１月２６日

提出者　長野市長　　荻　　原　　健　　司

工事変更請負契約の締結について

国補南長野運動公園フットボール場クラブハウス外建築主体工事施工のため、次のとおり工事変更請負契約を締結する。

１　工　　事　　名　　国補南長野運動公園フットボール場クラブハウス外建築主体工事

２　変更後の契約金額　　金７７９，５５９，０００円

（変更前契約金額　金７３８，１００，０００円）

３　契 約 の 相 手 方　　千広・松代特定建設工事共同企業体
代表者　長野市篠ノ井布施高田３７０番地１
千広建設株式会社
代表取締役　野澤　祥廣