改定スケジュール

第６回専門部会
令和７年12月17日

資料１

年度	Ｒ６年度	Ｒ７年度	Ｒ８年度	Ｒ９年度
月	1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5
専門部会	●3/26 第１回部会（顔合せ、スケジュール） ●3/17 委員委嘱	●5/22 第２回部会（基礎調査報告、市民意識調査） ●6/24 第３回部会（市民意識調査） ●8/26 第４回部会（市民意識調査報告 都市マス：全体構想の導入） ●10/15 第５回部会（都市マス：全体構想の検討） ●12/17 第６回部会（都市マス：全体構想の検討 立適：制度・現行計画の概要 前回改定以降の変化 誘導区域・施設の導入） 2/19● 第７回部会（都市マス：都計審反映 全体構想の確定 立適：誘導区域・施設の検討 防災指針、誘導施策の導入）	●第７回部会（都計審反映、地域別懇談会報告 都市マス：地域別構想、実現化方策 立適：誘導区域・施設、施策、防災指針） ●第８回部会（第７回続き、都計審反映） ●第８回部会（地域別懇談会報告 都市マス：地域別構想、実現化方策の検討 立適：誘導区域・施設、防災指針、誘導施策の検討） ●第９回部会（第８回続き 都計審反映） ●第９回部会（第８回続き） ●第10回部会（素案） ●第11回部会（パブコメ等報告・反映） ●第12回部会（確認）	
都市計画審議会	●1/30 第92回 審議会へ諮問 部会設置了解	●5/19 第93回 部会人選報告 市民意識調査実施 ●11/21 第94回 市民意識調査報告 地域別懇談会実施 ●2/6 第95回 都市マス全体構想報告	●第96回 地域別懇談会報告 進捗報告 ●●素案 第97回 素案報告 パブコメ前 ●第98回 パブコメ等報告 ●第99回 審議会から答申	●公表
市民・地域		市民意識調査 ・市民アンケート ・子育て世代アンケート ・若者アンケート 地域別懇談会 32地区	パブリックコメント 地域別意見収集	
照会(庁内・関係機関)		都市マス 全体構想 都市マス 施策・事業 立適 誘導区域・施設 防災指針、誘導施策	都市マス・立適 素案の確認	
庁内（都市計画・土地利用計画）	総合計画（Ｒ９．４月改定） ●策定方針検討	市民意見収集 ●諮問 ●基本構想素案	●基本構想案 ●基本計画素案 ●基本計画案 ●中間答申 パブコメ ●答申 ●議決 ●公表	
	中心市街地活性化基本計画（Ｒ８．４月策定） ●国へ原案提出	●国の現地調査 ●素案作成 パブコメ ●国へ認定申請 ●国の計画認定	●公表	
	地域公共交通計画（Ｒ９．４月改定）	●基礎調査開始 ●基礎調査完了	●次期計画 検討開始 ●素案作成 パブコメ ●公共交通活性化・再生協議会	●公表
	農業振興地域整備計画（Ｒ８年度中改定）	●素案作成 パブコメ ●農業振興審議会 ●農業振興審議会 答申	法定協議（県協議・公告・縦覧等） ●公表	
	産業団地整備（産業立地ビジョン）	事業候補地選定、事業意向調査		
庁外（関係機関）	長野国道事務所 道路(都市計画道路)整備	適宜、調整		
	千曲川河川事務所 河川整備・流域治水	適宜、調整		
	長野県都市まちづくり課 第８回線引き見直し（Ｒ９年都決）	●素案作成 国の関係機関協議（国土交通省、農林水産省）	●公聴会 国の事前協議 ●素作成 ●県都市計画審議 国の本協議 ●決定告示	
	長野県都市まちづくり課 都市計画区域マスタープラン改定（Ｒ９年改定）	●素案作成 圏域市町村、県建設事務所等へ照会	●公聴会 国の事前協議 ●素作成 ●県都市計画審議 国の本協議 ●決定告示	
	長野建設事務所 道路(都市計画道路)整備	適宜、調整		
庁議	●1/７ 部長会議（改定することを報告）	●10/29 支所長会議 ●11/4 主管課長補佐会議（市民意識調査報告、地域別懇談会の実施説明）	●部長会議（素案報告、パブコメ前） ●市長定例記者会見（パブコメ前） ●主管課長補佐会議（素案報告、パブコメ前）	●部長会議（最終報告） ●主管課長補佐会議（最終報告）
市議会	●1/14 政策説明会（改定することを報告）	●10/16 建設企業委員会 勉強会 ●9/17 9月市議会 建設企業委員会（市民意識調査報告）	●政策説明会（素案報告） ●3月市議会 建設企業委員会（地域別懇談会報告、進捗報告） ●6月市議会 建設企業委員会（進捗報告）	●政策説明会（最終報告） ●12月市議会 建設企業委員会（パブコメ報告）

現在