第四次長野市総合計画 後期基本計画 策定工程表（大綱策定後）

資料2

＊日付は予定です。　←→ :作業部会で協議　⇔ :審議会で協議　▭ :各担当課で整理

年度	平成22年度						平成23年度																										
月	2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月		
項目	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
総合計画審議会	9							15				31						25						29									20
作業部会			22 23 24						26 27 28			27 30			27 29 30						23 24 25 26												
1　前期基本計画の検証（報告）										←	時点修正				→																		
2　後期基本計画大綱（案）																																	
①基本施策（名称）																																	
②基本施策方針																																	
③現況と課題																																	
④施策（名称）																																	
3　中間答申（案）																																	
①施策の目標			←	作業部会		→			→																								
②施策の主な取組			←	意見募集		→			→																								
③指標									↔						↔																		
④図表									↔						↔																		
⑤後期基本計画の目標								⇔										⇔															
⑥重点施策												⇔																					
4　答申（案）																																	
①まちづくり意見等公募（パブコメ）																									↔								
②市民アンケート																									↔						↔		
③答申（案）																									↔								

大綱決定　中間答申　最終答申