資料６　別紙１

子ども・子育て支援新制度の本格施行までのスケジュール（案）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度
児童福祉専門分科会（長野市子ども・子育て会議）	通算５回開催（5/31～3/28） ・アンケート項目検討 ・教育・保育提供区域等設定 ・量の見込みの算出方法検討 等	○ 5/29（計画素々案の検討） ○ 7/15（計画素々案の検討） ○ 9/25（計画素案の検討） ○ 11月予定（パブコメ結果の検討等） ○ 2月予定（計画決定案の検討） 等	適宜開催
（仮称）長野市子ども・子育て支援事業計画	ニーズ調査実施 審議会に諮問 分科会に付託 量の見込み検討 ＊適宜長野市・長野県間で調整	確保方策検討 ＊適宜長野市・長野県間で調整 量の見込み・確保方策中間とりまとめ（9月） 中間答申 事業計画の確定 ＊適宜長野県との調整 ＊パブリックコメント等の実施 答申（3月） 内閣総理大臣・長野県に提出	事業計画に基づいた事業実施
条例等の制定		各種基準等の検討 ＊新幼保連携型認定こども園認可基準 ＊地域型保育事業認可基準 ＊放課後児童健全育成事業基準 ＊その他 条例等の制定（9月） 関係者等への周知 確認事務・認定事務等	