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長沼小学校

決壊箇所（７０m)

旧長沼保育園・児童センター

国道18号

【市道（仮称）長沼東西線（復興道路）】
【長沼135号線（小学校側）】

【 外 観 】

長沼支所（仮設）
体育館

北

児童センター
令和4年４月供用開始

【長沼小学校・保育園エリア】

旧保育園・児童センター跡地利用未定

長沼体育館
令和4年８月オープン

長沼地区河川防災ステーション

＜イメージ図＞

長沼保育園
令和５年４月開園

令和６年度 第１回
長野市災害復興本部会議 資料１

企画政策部秘書課復興対策室

長沼地区公共施設等整備（全体図）

【長沼支所・交流センター
河川防災ステーションエリア】

・長沼支所・交流センター（水防
センター）・分団詰所の複合化・移転
（予定）
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■これまでのご意見を踏まえた全体イメージパース図を国・長野市と連携し、作成。

千曲川全体図

複合施設エリア 備蓄資材エリア備蓄土砂エリア

復興道路

アクセス
（歩道スロープ）

アクセス
（階段） アクセス

（階段）

坂路

拡大図（②）

周回道路
（一般車両の交通不可）

坂路

②

①

拡大図（①）

災害対策車両庫 複合施設

災害対策車両庫複合施設

千曲川

法面強化
（ブロック）

張芝

法面強化
（ブロック）

張芝

長沼城土塁跡再現
（着色舗装を想定）

※詳細について今後変更となる場合がある。

長沼地区河川防災ステーションの整備イメージ図 2

資料提供：千曲川河川事務所



3河川防災ステーション整備スケジュール

令和６年度

地盤改良工事
（下流部分）

複合施設エリアの盛土（国）後、約3年

※スケジュールについては、各種調査検討や現地整備状況等により変更を伴う。

復興道路等整備

複合施設・災害対策車両庫 工事

地盤改良工事・盛土工事

【備蓄土砂・備蓄資材エリア】

地盤改良工事・盛土工事

【複合施設エリア】

備蓄資材
整備

複合施設整備（設計・建設等）市

埋蔵文化財調査（整理作業）

令和７年度以降

国



豊野地区の公共施設の整備について

豊野支所
豊野公民館

北

美濃和田団地

鶴賀消防署 豊野分署
令和4年5月開署

【 外 観 】

沖団地跡地

災害公営住宅 美濃和田団地
令和3年12月供用開始

豊野防災交流センター
令和6年8月3日供用開始

浅野人権同和教育集会所
復旧、耐震化等

令和6年度末竣工予定
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5補助金

地区 令和５年度交付額 令和５年度概要

長沼
2,380,000円

空き地環境整備備品、災害時用車載アンプ、ホームページリニューアル、いいとこか
るた作成、ふくりんスタンプラリー用備品作成、イベント備品など

豊野 2,310,000円 防災教育・防災備品、自主避難所用備品、環境整備備品、コミュニティ活動備品など

篠ノ井 570,000円 福祉まつりでの災害展示用備品、復興支援イルミネーションのバージョンアップ

松代 229,383円 信州大学との連携による避難対策・避難所運営等防災体制の構築用備品

若穂 100,000円 旧綿内駅付近への観光案内看板設置

計 5,589,383円

復興推進補助金 ※補助率10分の9、令和6年度も継続

被災地区移住補助金 ※市内100万、市外２00万

令和5年度申請 令和6年度申請 計

市内からの転居 長沼へ２世帯、豊野へ3世帯 豊野へ3世帯 長沼へ２世帯、豊野へ６世帯

市外からの転入 豊野へ3世帯 ー 豊野へ3世帯

計 長沼へ２世帯、豊野へ６世帯 豊野へ3世帯 長沼へ２世帯、豊野へ９世帯



復興検討チーム（ワン・ハート）

令和元年東日本台風で被災し、被害の大きかった地区の復興（心の復興）を支援する

目 的

チームメンバー

移住推進課、市民税課、地域活動支援課、長沼支所、豊野支所、商工労働課、
スポーツ課、農業政策課、建築指導課、都市計画課、まちづくり課、学校教育課、
家庭・地域学びの課、秘書課復興対策室 ※その他必要に応じて追加

<部局横断的に検討>

長沼地区 まちづくり委員会 豊野地区 まちづくり委員会

 長沼地区地域づくり計画「ホームタウンな

がぬま（改訂版）」に沿って、具体的な企画、

実施

（長沼かるた、ふくりんスタンプラリー、

ホームページリニューアル、めざせ長沼小

100人、環境保全・空き地問題、ふくりん

でまちづくり、観光協会など）

 豊野防災交流センターの活用

 豊野まちづくり委員会等が行う具体的な事

業の企画、実施

（豊野防災交流センターこけら落とし、コミュ

ニティガーデン、フォトコンテスト、学校連携、

おらほのまちの投稿チャンネル、とよのマ

ルシェなど）

Ｒ６取組事例 <住民の皆さんと一緒に考える>
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※長沼地区のゆるキャラ

※



7長野市災害復興計画の進捗①



8長野市災害復興計画の進捗②

計画では令和５年度までに完了としているが、完了していない取組

地区別

基本方針１ １－２－１ 生活インフラ・ライフライン等の整備
(3)上下水道復旧・整備 ※一部未実施（県発注工事との調整）
１－３－２ 防災・減災に向けた都市基盤の強化
(1-2)水路への転落防止対策の実施 ※Ｒ６完了予定

公的サービス等の復旧・機能回復
(3)長沼支所
(4)長沼交流センター
(7)長沼分団詰所・水防倉庫

長沼地区

豊野地区 公的サービス等の復旧・機能回復
(3)豊野公民館⇒（仮称）豊野防災交流センター ※R6.8供用開始
(4)人権同和集会所 ※R6年度末完了予定

松代地区 治水対策
(5-1)松代温泉団地ポンプ施設 ※R7年度完了予定

若穂地区 農林・商工・観光産業の振興
(5-1)綿内東町農地整備事業の推進による果樹農業の振興

※清水工区を現在工事中(県営事業)

河川防災ステーション上に
整備予定（１～３ページ参照）



9復興応援事業①

開催日を変更（11/23⇒10/6）
スタンプラリー開催中（8/1～10/5）

ク
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フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
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裏面は次ページ
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