
9

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

・既存クラブを活用し移行開始 ・地域におけるスポーツ環境の整備充実を本格的に

・経費、人員を検討 　進め、生徒にふさわしいスポーツ活動を着実に増加

スポーツ課

競技団体

企業等

ス

ポ

ー

ツ

団

体

ゴールイメージ

長野市教育委員会事務局学校教育課／長野市文化スポーツ部スポーツ課　令和６年２月改定

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度以降令和４年度

長野市

スポーツ

協会

総合型地域

スポーツ

クラブ

プロ

スポーツ

チーム

・生徒・保護者・教職員のニーズや意向を把握

・スポーツ担当部署、スポーツ団体、教

育委員会、学校関係者等によする協議会

の設置

市教委

中学校

　長野市立中学校　「運動部活動の地域クラブ活動への移行」　R５～R８推進計画（ロードマップ）

国の検討会議の

提言で示された

市町村の取組例

運

動

部

活

動

・必要な経費や人員等を検討、措置

部活動改革推進期間 検証し、更に改革

総合型クラブへの負担金交付

11月 ヒアリング

↓

クラブチーム

データ集約

↓

３月上旬

データ学校配布

（新入生対応）

負担金受領→活動、受け皿整備

アンダー世代の育成・指導者育成

スポーツ団体と企業との連携による地域移行推進（産業の創出）

競技団体への負担金交付

負担金受領→活動、受け皿整備

11月 ヒアリング

↓

クラブチーム

データ集約

（バージョ ンUP）

↓

３月上旬

データ学校配布

アンダー世代の育成・指導者育成 アンダー世代の育成・指導者育成
アンダー世代の育成

指導者育成

スポーツ団体と企業との連携による地域移行推進（産業の創出） スポーツ団体と企業との連携による地域移行推進（産業の創出）

アンダー世代の育成

スポーツ団体と企業との
連携による地域移行推進

（産業の創出）

総合型クラブへの負担金交付 総合型クラブへの負担金交付 総合型クラブへの

負担金交付

競技団体への負担金交付 競技団体への負担金交付 競技団体への

負担金交付

受け皿となりうる

活動計画 負担金受領→活動、受け皿整備 負担金受領→活動、受け皿整備

負担金受領→活動

受け皿整備

負担金受領→活動、受け皿整備 負担金受領→活動、受け皿整備

負担金受領→活動

受け皿整備

１月

関係者連絡会

推進計画検討

６月

関係者連絡会

進捗状況管理

12月～１月

関係者連絡会

進捗状況管理

12月～１月

関係者連絡会

進捗状況管理

12月～１月

関係者連絡会

進捗状況管理

４月

中学校長会

方向性説明

４月

中学校長会

現状と計画

４月

中学校長会

現状と今後の方向

完全実施→アップデート期段階的な移行期（競技・学校）移行方法の検討期（競技・学校）役割分担・推進日程の検討・説明

12月

教職員対象指導

者意向調査

４月～３月 学校訪問支援

（基本的な考え方 説明）

４月～３月 コーディネーターによる学校訪問支援

（地域やスポーツ団体との連携支援、移行検討の支援）

４月～３月 コーディネーターによる学校訪問支援

（地域やスポーツ団体との連携支援、移行検討の支援）

４月

中学校長会

現状と計画

設置

部活動

の

実態

把握

【学区内】にあるクラブへの移行ができる場合 → 準備が整ったところから段階的に地域移行

①クラブの関係者との課題検討

【学区内】に移行できるクラブがない場合 → 準備が整ったところから段階的に地域移行

②市内他エリアのクラブへの移行を検討（市スポーツ課が情報提供）

③（競技団体等が検討） 新たなクラブの設立により移行を検討 （コーディネーター、市スポーツ課が支援）

原則

部活動

の

発展的

解消

６月

関係者連絡会

進捗状況管理

６月

関係者連絡会

進捗状況管理

６月

関係者連絡会

進捗状況管理

4月～３月

経済的に困窮する家庭への支援や中山

間地等への支援を検討

11月 ヒアリング

↓

クラブチーム

データ集約

（バージョ ンUP）

↓

３月上旬

データ学校配布

11月 ヒアリング

↓

クラブチーム

データ集約

（バージョ ンUP）

↓

３月上旬

データ学校配布

クラブチームデータ試行期間

【実践例】平日の放課後、週１～２階程度、教職員の勤務時間内に、希望する生徒

が主体的、自発的に探究的な活動等を行う時間を設定できないか検討

４月～３月 コーディネーターによる学校訪問支援

（地域やスポーツ団体との連携支援、移行検討の支援）

運

動

部

活

動

の

発

展

的

転

換

【地域移行が完了した学校】

移行後の課題を整理、改善

【地域移行が未完了の学校】

引き続き、課題検討を継続

全市的な状況を踏ま

え、更に支援

在校生

新入生

及び

保護者

への

現状説明

（適時）

4月～３月

経済的に困窮する家庭への支援や中山

間地等への支援を検討
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