
◎長野市歴史的風致維持向上計画の最終評価及び第2期計画検討に向けたスケジュール（案）
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現行計画（第1期）

評価など 進捗評価 進捗報告 進捗評価

法定協議会 ● ● ● ● ● ● ●

第2期検討

連携・情報交換 連携・情報交換 連携・情報交換

地域計画作成

総合把握調査

計画検討等

情報発信

協議会・WGなど ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※今後の協議により、スケジュールが変更になる場合があります。
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R2年度 R3年度（2021） R4年度（2022） R5年度（2023）

現行計画（第1期：H25～R4） 現行計画の延長（～R5：仮案）

地域計画作成事業（R3～R6）

現行計画の課題・対策検討 第2期計画の検討 第2期計画の検討（現計画の延長）
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第2期計画（案）

（R6～R13）

最終評価（パブコメ・地区説明）
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文化財保存活用

地域計画

（R6～R13）

最終評価（パブコメ・地区説明）

計画

延長

総合把握調査（既往調査整理・追跡調査等）

情報交換（事前説明・中間報告等）

計画検討（関連文化財群・歴史ストーリー検討等）

情報発信（シンポジウム・企画展示・パブコメ等）

計画案作成

（仮）
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