
長野市監査委員告示第11号 

 

 

地方自治法第199条第１項及び第５項の規定により、随時監査（工事監査）を実施

しましたので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表します。 

平成22年９月１日 

長野市監査委員   増 山 幸 一 

同          高 波 謙 二 

同       岡 田 荘 史 

同       塩 入   学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１ 監査の対象 

平成22年１月１日から平成22年６月30日までに契約した請負工事、その他必要と認めた請負

工事、工事に係る設計等委託 

 

第２ 監査の期間 

平成22年４月１日から平成22年８月30日まで 

 

第３ 監査の方針 

地方自治法、同施行令、都市監査基準準則、長野市契約規則及び長野市建設工事共通仕様書

を基本とした。 

計  画      工事の計画は妥当か 

関連工事相互間の調整は適切に行われているか 

工事施行の決裁手続きは適正に行われているか 

設  計    事業目的に適合した設計か 

基準、規格等の見直しによるコスト縮減が図られているか 

設計基準、設計資料等の整備状況及び運用は適切か 

法令等に適合した設計か（省資源、省エネルギー、リサイクル等環境への配

慮、高齢者・障害者への配慮） 

現場の状況に適合した経済的な設計がされているか 

仕様書、図面及び設計書内訳書等の設計図書は的確に作成されているか 

施設の延命化、将来の維持管理の難易さが考慮されているか 

維持管理が容易な設計となっているか 

積  算    積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか 

歩掛及び単価は適正か 

数量、金額は適正か。また、その算出根拠は明確か 

契  約    入札資格審査事務等契約に基づき適正に行われているか 

工期変更、設計変更理由･内容･時期は適切か 

施  工    関係法令等を遵守して施工しているか 

現場保安措置及び災害対策は適切に行われているか 

関連工事との連絡調整は適切に行われているか（競合工事等の連絡調整他） 
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一括下請がされていないか。施工体制台帳は整備されているか 

工事完了後に確認できない部分の撮影がされているか 

監理技術者は適正に配置されているか 

設計変更     設計変更の理由、時期は妥当か 

手続きは適正に行われているか 

検  査      工事は設計書どおりに施工されているか 

検査の実施時期は遅れていないか 

検査調書等検査記録は整備されているか 

維持管理     施設の整備及び運営は、法令等に基づき実施されているか 

施設の維持管理は適切に行われているか 

防火・防災・安全対策及び防犯対策は適切に行われているか 

工事写真     写真撮影は長野市土木工事施工管理基準、または国土交通省大臣官房官庁

営繕部監修「工事写真の撮り方改訂版」に合致しているか 

提出書類     工事記録簿、検査記録表、工事写真、工事カルテ、施工体制台帳、産業廃

棄物処理簿、その他必要な書類が提出されているか 

施工管理    長野市土木工事施工管理基準等に合致しているか 

工事現場管理  道路交通法、労働安全衛生法等を遵守しているか 

工事管理      工事の出来形検査、中間検査及び竣工検査は適正に行われているか 

 

第４ 監査の方法 

監査対象工事等2,719件の中から、規模、内容等を検討し、抽出により236件（8.7％）の書

類監査を実施した。 

監査の実施に当たっては、契約関係書類及び設計図書等を監査し、必要に応じ関係職員から

工事の概要及び状況を聴取した。 

なお、抽出した236件の内から、142件（60.2％）の現場実査を行った。 

 

第５ 監査の結果 

工事に関する事務執行から施工について、一部に検討・改善を要する事例が見受けられた。 

 なお、検討・改善を要する事例及び要望事項については、次のとおりである。 

その他軽微な指摘事項については、口頭で留意又は改善を促したので省略した。 
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１ 計画及び設計について 

施設の修繕・改修等の設計に関し注意すべきもの 

   ホワイトリングの床張替え工事において、５t／㎡の耐荷重で床の設計・施工を行っていた。 

ホワイトリングは、多目的な利用が可能な総合体育館として、市民による一般利用からプ

ロスポーツ、式典、興行など幅広い利用を想定しており、通常３t／㎡程度の耐荷重があれば

性能を満たすところ、フィギュアスケート大会の開催も想定し、アイスリンク設置に必要な

５t／㎡の耐荷重により設計・施工したものである。 

しかしながら、市内にある他のオリンピック施設であるエムウェーブやビッグハットでア

イスリンクを設置している中で、ホワイトリングにおいてもアイスリンク利用を想定した設

計とする必要性は低いと思われる。実際、長野オリンピックでフィギュアスケート及びショ

ートトラックスピードスケート会場として利用されて以降、ホワイトリングでは一度もアイ

スリンクを設置しておらず、当面、アイスリンクの利用予定はない状況である。 

  本年、２町村との合併により市有施設が増加している中で、オリンピック施設を含め今後

ますます施設の修繕や改修など維持管理面で多額の経費が見込まれる。厳しい財政状況も踏

まえ、施設の維持修繕及び改修等においては、必要性や費用対効果を十分考慮した設計とす

るよう努められたい。 

【体育課】 

 

 

２ 積算について 

工事費の積算において、次のような不適切な事例が散見された。 

今後はこのようなことのないよう、積算基準に基づき、工事費積算の適正化を図るとともに、

審査体制の強化を要望する。 

 

（１）共通仮設費の積算に関し注意すべきもの 

請負工事費は、材料費や労務費などの直接工事費のほか、共通仮設費、現場管理費、一般

管理費等の諸経費で構成されている。 

ピッチャーマウンド等を築造する工事について調査したところ、使用する購入土の配合試

験費を直接工事費に計上していた。しかしながら、配合試験は、品質管理のために行う試験

であることから、技術管理費として共通仮設費
※
に「積み上げ計上」しなければならないが、

共通仮設費の率計算対象額に加えられてしまい、その結果、「率計上」された共通仮設費が

過大となっていた。 
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※共通仮設費； 

 運搬費・準備費・事業損失防止施設費・安全費・役務費・技術管理費・営繕費と区分されている。 

共通仮設費の算定は、「率計上による額」（工種区分にしたがって対象額（＝直接工事費＋支給品費

＋無償貸付機械等評価額＋事業損失防止施設費）に応じて定められた率をこの対象額に乗じて得た額の

範囲内としている）と「積み上げ計上による額」（試験費用や仮設材の運搬費、交通誘導員等の交通管

理に要する費用など費目ごとに定められている）とを加算して行う。 

【体育課・公園緑地課】 

 

 

 （２）一般管理費等の積算に関し注意すべきもの 

一般管理費等について、設計積算基準では、契約金額に対する前払金の支出割合が35％以

下の場合には、割増し補正することと定められている。 

平成22年１月１日に合併した旧町村において発注された工事の一般管理費等について調査

したところ、現場着手前に支払われる前払金の割合が35％以下であるとして補正を行ってい

た。しかしながら、前払金の支出割合は40％であったため、補正を行う必要はなかった。こ

のため、一般管理費等の率が過大となっていた。 

今回調査した工事は、いずれも外郭団体に設計積算業務を委託したものであるが、一般管

理費等の積算に当たっては、前払金の支出割合に応じて、積算基準に基づき適正に積算する

よう受託者を指導するとともに、担当部署においても十分に照査するよう努められたい。 

【信州新町支所・中条支所】 

 

 

３ 契約について 

 （１）競合する関連工事の契約に関し注意すべきもの 

    柳原総合市民センター外構工事において、本体の建築工事と競合するため、建築工事の請

負業者と随意契約した事例があった。 

  当初は、本体の建築工事を平成20年６月から翌21年９月に行い、残り半年で外構工事を単

独で行う予定であったが、実施設計が予定より半年延び、そのため本体の建築工事も予定よ

り半年遅れ（工期：平成20年12月18日～平成22年３月12日）、結果として外構工事の工期

（同：平成21年10月26日～平成22年３月19日）と重なることとなった。  

当初の設計どおり本体工事と外構工事を別工事として発注したことにより、資材搬送など 

で工事が競合するために外構工事を随意契約としたものである。 

    しかしながら、実施設計が遅れた時点で、工事が競合することは明らかであるのだから、 
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本来であれば外構工事について債務負担行為補正を行い、建築主体工事と一括して発注する

ことも検討すべきであった。 

    過去、他課においても同様の理由により随意契約を行った事例があるが、今後予定される

同様の施設建設工事に当たっては、全体の工事計画に細心の注意を払うことで、可能な限り

競争性や経済性を考慮した事務執行に努められたい。 

 工期スケジュール

 

   

  

 

 

 本

 

 

 

 

【庶務課・生涯学習課・建築課】 

 

 

（２）小規模工事での発注に関し注意すべきもの 

野外彫刻及びその作品の銘板設置工事において、同じ現場で工期・工種も同じにもかかわ

らず、契約金額50万円以下の工事（以下「小規模工事」という。）で同一業者に分割発注し

ている事例があった。 

設計付見積書の内訳を見ると、同一の工事内容として扱えるものであり、あえて分割する

必要はなく、100万円未満の工事として入札により一括発注する方が適当であったと考えられ

る。 

小規模工事は、各担当課・支所に設けられた業者選定委員会で請負業者を選定することに

より入札が不要となるため、事務負担の軽減等の利点もあるが、その一方で選定理由が不透

明な面も否定できない。安易に小規模工事として分割発注することなく、業者選定の透明性

や公平性、工事費の経済性等を考慮し、適正な工事発注に努められたい。 

【生涯学習課・駅周辺整備局】 

 

 

種別 19年度 20年度 21年度 22年度

実施設計

体建築工事

外構工事

当初予定 実績

10月31日7月18日 繰越

12月18日 3月12日

10月26日 3月19日

22年度当初から供
用開始のため遅ら
せることができない

債務負担行
為補正でき
なかったか
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（３）工事監理業務委託の契約方法に関し注意すべきもの 

排水機場ポンプ設備工事に関する工事監理業務委託を発注するにあたり、設計業務の受注

者以外の者で監理する第三者監理方式
※
を採用することとし、指名競争入札を行った。しか

し、入札を３回行ったがいずれも不調となり、その後、２回目及び３回目の入札における最

低応札者との見積り合せを行ったが、２者共辞退したため４回目も不調となってしまった。

そこで、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号「目的・性質が競争入札に適さない」に

該当すると判断し、設計業務の受注者と見積りを実施してようやく契約を締結することがで

きた。ポンプ設備工事は、本工事監理業務委託の５ヶ月前に発注されており、これ以上の遅

れは本体工事の工程にも重大な影響を及ぼしかねない状態であった。 

国土交通省営繕部が、官庁施設の品質確保を目的として平成13年２月に「第三者監理方

式」を導入したことを受けて、平成15年５月に「公共建築の工事監理業務委託マニュアル

（案）」が国土交通省営繕部と都道府県、政令市の営繕担当者で構成する「全国営

繕主管課長会議」の幹事会によって作成された（平成18年５月改定、平成21年６月見直

し）。 

上記のマニュアル（案）では、「設計内容に実施例の少ない特殊な技術・工法が用いられ

ている施設等、設計業務の受注者以外のものでは工事監理が困難な場合は、第三者監理方式

以外の方式の採用を検討する必要があると考えられる。」ということが記されている。 

また、「長野市公共建築設計業務委託基準」でも同様の記載がなされている。 

これらのことから、排水機場ポンプ設備のように特異性のある工事に関する監理業務委託

は、４回も入札不調になる前に「設計業務の受注者以外のものでは工事監理が困難」と判断

し、第三者監理方式以外の方式（設計業務受注者が設計意図伝達と工事監理の両方を行う一

括監理方式、発注者自ら工事監理する自主監理方式）を検討すべきであった。 

 

※第三者監理方式； 

・当該工事の設計業務受注者以外の者に工事監理業務を委託する方式。 

第三者監理方式により工事監理業務を委託した場合、設計意図を請負業者に正確に伝えるための業務が

別途当該工事の設計業務受注者に委託される。 

・建築工事監理業務委託におけるより透明性、客観性の高い契約関係を構築するとともに、工事の適切な

品質確保を図るために定められた方式。 

・第三者監理方式は、工事監理業務の受注者が監督業務の一部（品質の確保に関する業務）を分担し、そ

の業務に専念することができる反面、自らは設計を行っていないため、設計図書から読み取れる情報を基

に業務を遂行することになる。このため、一定の技術力を有するものが、対象工事の設計図書から読み取 
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った設計内容を基に施工図の検討や工事の確認を行うことにより、工事の品質確保が図られるような一般 

的な施設の場合に、第三者監理方式の効果的な実施が期待できる（「公共建築の工事監理業務委託マニュ

アル（案）」より抜粋）。 

【契約課・河川課】 

 

 

４ 施工について 

施設の完成図書が不正確であったもの 

野球場の人工芝張替え工事において、施設完成図書に基づき張替え面積を算出し発注した

が、請負業者が工事に先立ち実施した起工測量の結果、張替え面積を300㎡強増工する必要が

生じた。 

これは、野球場施設を新設した時点で、施設と共に納品された完成図書に誤りがあったた

め発生したものである。 

施設は平成８年度に完成したが、10年以上経過したため当時の竣工書類等は破棄されてお

り、完成図書だけが残されている。 

完成図書類は、その後の維持管理上必要不可欠なものであることから、再度確認の上、誤

りを訂正するとともに、今後同様の誤りがないよう、施設の引受時においては十分な精査に

努められたい。 

【体育課・公園緑地課】 

 

５ その他 

工事名（事業名）に関し注意すべきもの 

工事名が同一のまま発注された工事があった。それぞれの工事は、番号管理されているた

め同一名でも区別できるが、設計図書や竣工図書までは同様の管理がなされていない。今後

は、設計内容が明瞭にわかるよう心掛け、合理的に分類し、誰が見ても区別できる工事名を

付けて管理するよう努められたい。 

例；「平成21年度施行 公共土木施設災害復旧工事」・・・・・・・・・・・・・・誤 

「国庫災 市道〇〇号線（〇〇その２地区）災害復旧工事」・・・・・・・・・正 

「市単災 〇〇川（〇〇その15地区）災害復旧工事」・・・・・・・・・・・・正 

【信州新町支所】 
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1月以前
抽出分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 小計 計 4月 5月 6月 7月 8月 小計 計

6 0 0 1 0 0 0 7 5 0 1 0 6

0 2 3 1 0 0 0 6 0 2 2

2 2 5 11 8 5 6 39 4 1 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0

8 11 5 25 0 1 5 55 0 7 5 0 12

42 26 6 18 1 0 13 106 31 16 47

14 10 27 66 49 36 42 244 32 15 47

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0

0 1 1 3 1 1 0 7 2 0 2

1 1 0 4 1 1 4 12 2 0 2 0 4

0 2 3 0 0 3 3 11 0 0 0

4 9 12 9 7 7 22 70 2 5 7

0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 2 4 0 0 0

0 2 5 1 2 2 3 15 0 1 1

3 3 2 6 0 3 4 21 0 0 3 0 3

2 11 3 19 1 3 4 43 2 3 5

3 14 49 59 55 30 27 237 3 5 8

中

小

企画政策部

大

3 0

平成22年度（前期）部局別契約及び監査件数
単位：件

年月 平成22年度（前期）監査件数平成22年（前期ほか）契約件数

部局

総務部
（支所除く）

大

52 13中

小

地域振興部
（3月以前の
支所含む）

大

405 106中

小

部

大

3 0中

小

部

大

9 2中

小

保健福祉部

大

93 11中

小

環境部

大

22 1

産業振興部

大

301 16中

小

中

小

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 財政

 

 

 

 生活
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1月以前
抽出分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 小計 計 4月 5月 6月 7月 8月 小計 計

5 22 11 49 0 3 7 97 0 0 0 7 7

1 46 40 63 2 4 35 191 0 3 3

1 66 75 100 67 65 94 468 4 8 12

6 4 1 16 0 1 1 29 0 2 0 5 7

1 6 7 7 0 2 6 29 1 3 4

1 4 15 31 13 8 10 82 0 6 6

0 2 1 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 4 5 0 0 0

0 0 2 6 0 1 1 10 0 0 0

14 4 15 26 2 14 19 94 9 2 0 6 17

3 11 13 11 4 8 15 65 4 6 10

0 30 71 91 24 44 69 329 3 9 12

0 18 12 63 1 4 5 103 0 0 0 0 0

6 20 19 29 3 8 18 103 2 7 9

0 29 23 51 36 25 31 195 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0 3 5 0 0 0

0 1 5 5 2 1 4 18 0 0 0

43 65 48 193 4 29 47 429 16 11 11 18 56

55 128 95 149 11 29 105 572 40 40 80

25 168 291 435 264 225 310 1,718 50 50 100

123 361 434 777 279 283 462 2,719 0 106 101 11 18 236

756 22中

小

140 17中

小

都市整備部

大

建設部

大

駅周辺整備局

大

21 0中

小

中教育委員会

大

488

小

401 9中

小

消防局

大

上下水道局

大

大規模

中規模

小規模

2,586,459,900円平成22年（前期ほか）対象契約金額

部局

平成22年度（前期）部局別契約及び監査件数
単位：件

年月 平成22年度（前期）監査件数平成22年（前期ほか）契約件数

236

39

25 0

合計

19,445,465,081円 平成22年度（前期）監査金額

2,719

中

小

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部局 契約規模（円） 工事名 工事場所 摘要

500万円以上 第二庁舎ベランダ防水改修他工事 大字鶴賀緑町 外5件

50万円を超え、
500万円未満

災害対策本部室　映像・音声システム改修工事 大字鶴賀緑町 外1件

信州新町庁舎電話設備修繕工事 信州新町新町

長野市職員会館１階事務室床張替え工事 大字鶴賀緑町

戸隠下中線道路改良工事 戸隠祖山

鬼無里戸隠東線道路改良工事 鬼無里

平成21年度施行公共土木施設災害復旧工事 信州新町字穴之尾下

平成21年度施行電源立地地域対策交付金事業道路改修工事 信州新町字鹿島西

21年災害第201号道路災害復旧工事大島線桜出 中条日下野

平成21年度団体営中山間総合整備事業ほ場整備工事 中条日下野

上祖山線道路改良工事 戸隠祖山

鬼無里中田大平線（中ノ尾工区）道路災害復旧工事 鬼無里

大岡82号線道路改良工事 大岡乙

平成21年度施行信州新町排水機場分解整備点検工事 信州新町里穂刈

戸隠参宮線防護柵修繕工事 戸隠豊岡

鬼無里裾花線区画線整備工事 鬼無里日影

大岡門増芦ノ尻線防護柵設置工事 大岡丙

平成21年度　市道入山線カーブミラー補修工事 信州新町日原西

青木太田線法面・側溝修繕工事 中条住良木根踏他

生
活
部

50万円以下 中条診療所身障者用トイレ水道配管修繕工事 中条 外1件

長野市保健所太陽光発電設備設置工事 若里六丁目

鬼無里高齢者福祉施設　スプリンクラー設備設置工事 鬼無里

50万円以下 信州新町デイサービスセンター道路案内標識修正工事 信州新町 外6件

環
境
部

50万円以下 吉田大気測定局電力引込工事 吉田一丁目

500万円以上 戸隠キャンプ場配水設備改修工事 戸隠 外2件

市単災　林道聖山頂線災害復旧工事 大岡丙

大谷地湿原遊歩道木道改修工事 大字上ヶ屋

市単東ノ木用水路改修工事 七二会丁

長野市大岡特産センター駐車場舗装修繕工事 大岡甲

市単災農道信更127号線側溝復旧工事 信更町氷ノ田

保
健
福
祉
部

500万円以上 外2件

50万円以下 外3件

地
域
振
興
部

500万円以上 外6件

50万円を超え、
500万円未満

外43件

50万円以下 外42件

平成22年度（前期）部局別監査内訳

総
務
部

外5件

外3件

50万円以下

産
業
振
興
部

50万円を超え、
500万円未満
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部
 

部局 契約規模（円） 工事名 工事場所 摘要

篠ノ井中592号線人工地盤改築工事 篠ノ井布施高田

篠ノ井中592号線人工地盤改築（電気設備）工事 篠ノ井布施高田

北八幡川排水機場ポンプ設備工事 大字柳原

北八幡川排水機場電気設備工事 大字柳原

北八幡川排水機場除塵設備工事 大字柳原

北八幡川排水機場場内整備工事 大字柳原

北八幡川排水機場ポンプ設備工事監理業務委託 大字柳原

安茂里８０号線側溝整備工事 大字安茂里

竹ノ下沢災害復旧工事 北郷

鬼無里支所外３施設雨水貯留タンク設置工事 鬼無里他

三才若槻北部線付属施設その３工事 大字田子

長野大通り線地点表示標識設置工事 三輪八丁目

芋井保育園雨水貯留タンク設置工事 大字桜

篠ノ井駅自由通路漏水防止（デッキ内配管）工事 篠ノ井布施高田

駅南幹線無散水融雪施設修繕工事 中御所二丁目

特定公共賃貸住宅　川口団地6号棟ほか１軒修繕工事 大岡甲

篠ノ井中央公園整備工事 篠ノ井会

篠ノ井中央公園トイレ棟建築主体工事 篠ノ井会

篠ノ井中央公園植栽工事 篠ノ井会

篠ノ井中央公園地被類植栽工事 篠ノ井会

御安町西河原線道路美装化工事 松代町松代

街なみ環境整備事業信州新町旬彩広場トイレ棟建設工事 信州新町新町

街なみ環境整備事業信州新町旬彩広場整備工事 信州新町新町

代官町西条線側溝設置工事 松代町松代

城山分園フラミンゴ舎建替え工事 上松二丁目

街なみ環境整備事業旬彩広場整備及びトイレ棟建設工事設計監理業務委託 信州新町新町

八洲踏切安全施設修繕工事 稲田四丁目

城山公園他植栽工事 箱清水一丁目

しののい公園他信号機修繕その他工事 篠ノ井御幣川他

風間地区ビニールハウス設置工事 大字風間

外6件

外1件

外2件

平成22年度（前期）部局別監査内訳

500万円以上

500万円以上

50万円を超え、
500万円未満

都
市
整
備
部

50万円を超え、
500万円未満

50万円以下

50万円以下

建



 

 

 

 

部局 契約規模（円） 工事場所 摘要

中条

大字小島

大字小島

松代町松代

松代町松代

篠ノ井東福寺

真島町真島

大字川合新田

大字西長野

中条他

大字高田

信州新町新町

大字田子他

篠ノ井東福寺

鬼無里

中条

大字風間

大字栗田

鬼無里

大岡丙他

戸隠豊岡

鬼無里日影

居町

大岡乙

箱清水一丁目

大規模工事 500万円以上 56件

中規模工事 50万円を超え、500万円未満 80件

小規模工事 50万円以下 100件

合　　　　計 236件

木造聖観音菩薩立像他指定文化財標柱設置工事

オリンピックスタジアム自家発電設備修繕工事

中条中学校凍結修理工事

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業
信州新町役場庁舎改修工事設計管理委託

平成22年度（前期）部局別監査内訳

教
育
委
員
会

50万円を超え、
500万円未満

鬼無里公民館３階会議室ガラス修繕工事

工事名

平成21年度中条小学校大規模改造工事

旧前島家住宅　土蔵等保存修理工事

鬼無里中学校特別教室棟手摺設置他工事

０市債　犀川第二運動場オープン前整備工事

南長野運動公園野球場人工芝張替え工事

500万円以上 外9件

（仮称）柳原総合市民センター建設建築主体工事

（仮称）柳原総合市民センター建設工事監理業務委託

新御殿跡表門・東土塀及び便益施設工事

50万円以下
野外彫刻吾妻作品設置工事

外4件

外6件

ホワイトリングメインアリーナ床張替工事

外4件

2,391,159,700円

長野市第三学校給食センター洗浄室壁ステンレス貼り工事

樋知大神社他指定文化財説明板設置工事

城山公園緊急貯水槽改修工事

鬼無里寮解体工事

中条小学校他３校非常通報装置設置工事

古牧小学校プール塗装改修工事

市
全
体

上
下
水
道
局

居町地区電食防止装置改修工事

簡水大岡大田和地区配水管布設替工事

162,401,600円

32,898,600円

2,586,459,900円

50万円を超え、
500万円未満

簡水戸隠今井地区送水管布設替工事

鬼無里簡易水道（土倉地区）施設災害復旧工事
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