
 

 

 

 

 

長野市監査委員告示第14号 

 

 

 地方自治法第199号第1項及び第5項の規定により、随時監査(工事監査)を実施したの

で、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり公表します。 

 

 

  平成 20 年９月２日 

 

 

 長野市監査委員   小  林  昭  人 

    同      高 波 謙 二 

    同      内 山 国 男 

    同      小 山 岑 晴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１ 監査の対象 

平成20年１月１日から平成20年６月30日までに契約した請負工事、その他必要と

認めた請負工事 

第２ 監査の期間 

平成20年３月28日から平成20年８月26日まで 

第３ 監査の方針 

地方自治法、同施行令、都市監査基準準則、長野市契約規則及び長野市建設工事

共通仕様書を基本とした。 

計  画 工事の計画は妥当か 

関連工事相互間の調整は適切に行われているか 

工事施行の決裁手続きは適正に行われているか 

設  計 事業目的に適合した設計か 

基準、規格等の見直しによるコスト縮減が図られているか 

設計基準、設計資料等の整備状況及び運用は適切か 

法令等に適合した設計か（省資源、省エネルギー、リサイクル等環境

への配慮、高齢者・障害者への配慮） 

現場の状況に適合した経済的な設計がされているか 

仕様書、図面及び設計書内訳書等の設計図書は的確に作成されている

か 

施設の延命化、将来の維持管理の難易さが考慮されているか 

維持管理が容易な設計となっているか 

積  算 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われている 

か 

歩掛及び単価は適正か 

数量、金額は適正か。また、その算出根拠は明確か 

契  約 入札資格審査事務等契約に基づき適正に行われているか 

工期変更、設計変更理由･内容･時期は適切か 

施  工 関係法令等を遵守して施工しているか 

現場保安措置及び災害対策は適切に行われているか 

関連工事との連絡調整は適切に行われているか（競合工事等の連絡調
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整他） 

一括下請がされていないか。施工体制台帳は整備されているか 

工事完了後に確認できない部分の撮影がされているか 

監理技術者は適正に配置されているか 

設計変更 設計変更の理由、時期は妥当か 

手続きは適正に行われているか 

検  査 工事は設計書どおりに施工されているか 

検査の実施時期は遅れていないか 

検査調書等検査記録は整備されているか 

維持管理 施設の整備及び運営は、法令等に基づき実施されているか 

施設の維持管理は適切に行われているか 

防火・防災・安全対策及び防犯対策は適切に行われているか 

工事写真 写真撮影は長野市土木工事施工管理基準、または国土交通省大臣官 

房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方改訂版」に合致しているか 

提出書類 工事記録簿、検査記録表、工事写真、工事カルテ、施工体制台帳、 

産業廃棄物処理簿、その他必要な書類が提出されているか 

施工管理 長野市土木工事施工管理基準等に合致しているか 

工事現場管理 道路交通法、労働安全衛生法等を遵守しているか 

工事管理 工事の出来形検査、中間検査及び竣工検査は適正に行われているか 
 

第４ 監査の方法 
監査対象工事（平成20年度前期契約件数2,328件）の中から、規模、内容等を検

討し、抽出により432件（件数率18.56％）の書類監査を実施した。 

監査の実施に当たっては、契約関係書類及び設計図書等を監査し必要に応じ関係

職員から工事の概要及び状況を聴取した。 

なお、抽出した432件の内から、248件（件数率57.41％）の現場実査を行った。 

第５ 監査の結果 

工事に関する事務執行から施工について、一部に検討・改善を要する事例が見受

けられた。 

   なお、検討・改善を要する事例及び要望事項については、次のとおりである。

   その他軽微な指摘事項については、口頭で留意又は改善を促したので省略した。 
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１ 計画及び設計について 

 

(1) 市道改良工事において、落石防護ネット施設は、支柱と防護ネットが一体 

となり、本来の機能が発揮できる施設であるが、支柱設置までを本工事とし、 

防護ネット張りを次年度計画としたため、法面からの落石防護機能を果たせ 

ない状況であった。さらに、本工事は増工の建設工事変更請負契約（以下 

「変更契約」という。）を行っているが、防護ネット張りを増工せず、別工 

事で仮設ネット張りが発注されていた。 

安全が確保できる工事計画・設計や経済性を考慮した適正な発注に努めら 

れたい。 

                           （鬼無里支所） 

 

 

(2) 水路改修工事において、水路と並行する市道との間に空地が生じ、かつ、 

段差があり、通行に危険な状態であった。 

安全が確保できる工事計画・設計に努められたい。 

     （河川課） 

 

 

(3) 契約金額50万円以下の小規模工事（以下「小規模工事」という。）において、本 

工事実施に伴い、追加工事として発注した事例、同一場所を分割発注した事例等、 

安易な工事発注が見受けられた。 

経済性、透明性を考慮し適正な工事発注に努められたい。 

（大岡支所・鬼無里支所）

  

 

(4) 過年度に実施した委託調査・設計資料に基づき工事発注がされたが、発注 

後、現場の経年変化が判明したため、変更契約により増工した事例があった。 

現場を再確認してから工事発注するよう努められたい。 

  （戸隠支所） 

 

 

(5) 建築関連工事について、起工理由が記されていない。 

当該事業の必要性について明確にするためにも、設計書等への記載に努め 

られたい。 

                          （建築関連工事） 

 

 

(6) 公園の多機能トイレ設置工事において、施設使用にあたり、車椅子等の通 

行に支障のある事例が見受けられた。 
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事業の計画にあっては、周辺の状況等を掌握した上で、その機能が充分に 

果たせるよう心掛けられたい。 

       （障害福祉課・公園緑地課） 

                      

 

(7) 障害のある児童・生徒の受入れに伴う学校施設改修工事においては、その 

要望対応と併せ、一定の改修基準を設けるなど、バリアフリー効果や容易な 

維持管理を考慮した計画・設計に努められたい。 

      （建築課・教育委員会総務課） 

 

 

２ 契約について 

 

(1) 変更契約において、元契約と直接関連のない構造物が増工設置されていた。 

また、元契約とは別の場所に施設が増工設置されていた。このような場合、 

別途工事発注とし、安易な増工・変更契約で事業実施することは避け、競争 

原理を働かせるよう、適正な工事発注に努められたい。 

（環境管理課・公園緑地課） 

 

 

(2) 小規模工事において、工事内容の工種登録のない事業者との随意契約や、明確

な 

理由のない一者特命の随意契約がされている事例が見受けられた。 

事業者選定に当たっては、その工事内容を確認するとともに、事業者選定委員会 

の実効性を高め適切な事務の執行に当たられたい。 

     （衛生センター・体育課） 

 

 

３ 工事写真及び提出書類について 

 

(1) 小規模工事において、産業廃棄物の処理に関して確認できる書類又は写真の不

足 

が見受けられた。このことは平成14年度の監査より、再三にわたり指摘していると 

ころであるが、未だに改善されていない。 

長野市建設技術委員会通知、平成14年12月25日付け「 終処分費を計上した少量 

産業廃棄物の取扱いについて」及び関係法令に則り適正な事務執行に努められたい。 

（大岡支所・戸隠支所・公園緑地課） 
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(2) 小規模工事において、竣工写真の中に契約工期とかけ離れたと思われる時 

期の写真が添付されているものが散見された。 

竣工書類等は、十分精査し適正な事務執行に努められたい。 

（豊野支所・大岡支所・建築課・生涯学習課） 

 

 

(3) 建築関連工事において、元契約と違う施工がなされており、施工協議書の 

添付がなく、出来高の可否について確認ができない事例が見受けられた。 

現場の管理、竣工の確認、検査など一連の指導・管理の徹底を図られたい。 

（情報政策課・戸隠支所・障害福祉課・建築課・ 

公園緑地課・検査課・生涯学習課・体育課） 

 

 

４ その他軽微な指摘事項について 

 

小規模工事において、設計図面・数量計算書、工事写真の不足等書類不備、 

決裁日、起工理由等の記入漏れ、ザイムス登録の不備が見受けられた。 

法律、長野市契約規則等に則り適正な事務執行に努められたい。 
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 小計 計 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 小計 計

5 5 11 0 0 0 21 0 1 1 3 4 9

7 10 6 1 4 7 35 5 4 4 4 5 22

13 24 48 16 28 52 181 6 20 12 12 13 63

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1

1 0 0 1 1 4 7 0 0 1 0 0 1

1 1 0 1 1 0 4 1 2 0 1 0 4

4 12 24 2 1 8 51 2 4 3 1 2 12

6 1 8 0 2 2 19 0 2 0 0 0 2

2 2 5 0 1 1 11 0 0 1 0 1 2

1 7 8 1 2 6 25 0 2 0 0 2 4

4 0 9 0 1 0 14 0 1 1 1 1 4

33 12 13 0 2 4 64 2 6 5 9 3 25

29 43 28 44 19 36 199 6 6 4 8 6 30

18 15 43 0 1 1 78 0 5 3 8 6 22

44 52 51 4 14 23 188 4 10 4 19 7 44

59 71 72 86 49 125 462 13 13 10 24 13 73

企画政策部

大

2

平成２０年度（前期）部局別契約及び監査件数 単位：件

年月 平成２０年度（前期）契約件数 平成２０年度（前期）監査件数

部局

総務部

大

237 94中

小

1中

小

財政部

大

2 1中

小

生活部

大

2 1中

小

保健福祉部

大

62 17中

小

環境部

大

55 8中

小

産業振興部

大

277 59中

小

建設部

大

728 139中

小
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 小計 計 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 小計 計

3 4 11 0 0 2 20 0 2 3 1 1 7

14 10 9 1 1 1 36 5 3 6 1 4 19

9 12 38 11 5 12 87 5 3 4 9 0 21

0 1 8 0 0 5 14 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

0 0 3 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 9 14 4 4 17 53 0 1 2 1 3 7

4 7 2 1 5 8 27 1 5 3 0 2 11

15 47 104 17 17 80 280 7 10 6 6 3 32

22 24 69 3 5 10 133 0 1 2 1 0 4

23 12 18 7 6 15 81 2 4 0 0 1 7

42 52 31 22 25 40 212 0 0 0 0 0 0

1 3 0 0 0 2 6 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 1 5 0 1 0 0 1 2

65 62 173 8 14 44 366 0 13 15 15 15 58

129 106 105 15 34 60 449 20 34 23 34 23 134

174 268 361 200 148 362 1,513 40 60 40 60 40 240

368 436 639 223 196 466 2,328 60 107 78 109 78 432

部局

都市整備部

平成20年度（前期）契約金額 16,274,014,144円 平成20年度（前期）監査金額 945,085,635円

中規模

小規模

合計

計

大規模

2,328 432

中

小

消防局

大

11 3中

小

水道局

大

426 11

中

小

教育委員会

大

360 50中

小

選挙管理委
員会事務局

大

0 0

中

小

駅周辺整備局

大

23 1中

小

大

143 47

平成２０年度（前期）部局別契約及び監査件数 単位：件

年月 平成２０年度（前期）契約件数 平成２０年度（前期）監査件数
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部局 契約規模（円） 工事場所 摘要

鬼無里

大岡乙

鬼無里日影

戸隠栃原 外 ５ 件

豊野町大倉

戸隠

若里６丁目 外１９件

鶴賀緑町

茂菅　他 外６１件

企
画

政
策

５０万円未満 南千歳1丁目

財
政

５０万円未満 差出南1丁目

生
活

５０万円未満 信更町氷ノ田

５００万円以上 稲葉

豊野町豊野

合戦場２丁目 外 ２ 件

鶴賀

茂菅 外１０件

大岡甲

大岡丙

川合新田

鬼無里

栗田５５０－１

松岡２丁目 外 ２ 件

信更町灰原

南長野妻科

七二会甲 外 １ 件

若里６丁目

長野大門町

泉平 外２２件

信更町吉原

豊野町石 外２８件

鬼無里日影線道路改良工事

５０万円未満

豊野嘉児加沢改修工事

５０万円未満

平成２０年度（前期）部局別監査内訳

工事名

総
　
　
務

５００万円以上

鬼無里戸隠東線道路改良工事

大岡椛内大八橋線（臨交）道路改良工事

50万円以上、500万円未満

大岡地区浅刈小水力発電施設整備工事

滝沢橋補修工事

産
業
振
興

５００万円以上

林道氷ノ田灰原線開設工事

元気な地域づくり交付金事業　鐘鋳堰地区水路改修工事

市単　大安寺大池改修工事

50万円以上、500万円未満

中高年齢労働者福祉センター塀解体他工事

市単　芋井東部地区防護柵設置工事

５０万円未満

林道吉原線水切工設置工事

りんごの湯源泉ポンプ修繕工事

自転車等整理区域看板修繕工事

差出南1丁目防護柵撤去、新設工事

信更診療所　事務室通用口改修工事

合戦場公園トイレ設置工事

衛生センター生し尿投入ポンプ整備工事

楽茶れんが館電気幹線改修工事

長野市障害者福祉センター２階男子トイレ洋式化他工事

越水ロッジ南ポンプ整備修繕工事

50万円以上、500万円未満
豊野みなみ保育園調理室他改修工事

駐車場整理員室修繕工事

フルネットセンター監視カメラ設置・セキュリティ対策工事

５０万円未満
同報無線戸別受信機アンテナ設置他工事

南部のせせらぎ公衆トイレ屋根塗装工事

保
　
健

福
　
祉

芹田児童センター　遊戯室改修工事

母子休養ホーム浴室天井改修工事

環
　
　
境

5００万円以上

財又配水池フェンス設置工事

清掃センター焼却施設消防設備修繕工事

50万円以上、500万円未満

聖山高原地区外流量計設置工事
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部局 契約規模（円） 工事場所 摘要

小島田町

塩生甲

赤沼

徳間

信更町赤田

松代町東条

稲葉

松岡二丁目

〃

〃

松代町豊栄

浅川西平

篠ノ井岡田

東鶴賀町 外 ８ 件

七二会丁

中御所３丁目

松岡二丁目

〃 外４０件

川中島町今井外４箇所

豊野町豊野

豊野町蟹沢 外７０件

篠ノ井岡田

篠ノ井布施五明

高田

若穂川田

松代町松代 外 ２ 件

上松２丁目

青木島町大塚

松代町松代

篠ノ井有旅 外１５件

平林

小島田町 外１９件八幡原史跡公園侵入防止柵設置工事

都
市
整
備

５０万円未満

工事名

原市場赤田線道路改良工事

松代東１３５号線道路改良工事

南部ポンプ場管理棟建設建築主体工事

50万円以上、500万円未満

七二会中央線通学路整備工事

南部ポンプ場管理棟建設電気設備工事

平成２０年度（前期）部局別監査内訳

建
　
　
設

５００万円以上

更北１９２号線道路改良工事

小田切３５号線道路改良工事

赤沼ポンプ場水門電動化工事

若槻団地排水路改修工事

日詰南俣線道路改良工事

南部ポンプ場自家発電設備工事

南部ポンプ場排水ポンプ設置工事

５０万円未満

昭和小学校外４校雨水貯留タンク用コンセント設置工事

豊野手子塚１号線道路後退線整備工事

市営住宅　沖団地78号入居前修繕工事

50万円以上、500万円未満

城山動物園大型原動機付遊戯施設補修工事

古牧中部土地区画整理事業　道路照明設置工事

桑根井排水路改修工事

清水西平線防災工事

岡田新田線舗装復旧工事

北長野通り線歩道整備工事

高田若槻線道路改良工事

市営住宅中御所団地Ｅ－１０２号室改修工事

５００万円以上

南部ポンプ場管理棟建設機械設備工事

大塚遊園地照明灯設置工事

若穂中央公園整備工事

松代西１４８号線舗装工事

茶臼山動物園ゾウ舎サービスヤード屋根設置工事

茶臼山動物園連絡道路整備工事

五明方田線道路改良工事

小鮒川改修工事
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 部局 契約規模（円） 工事場所 摘要

駅
周

５００万円以上 中御所２丁目

鶴賀上千歳町

篠ノ井小松原

松代町松代

松代町大室

篠ノ井東福寺 外 ２ 件

篠ノ井小松原

〃

箱清水１丁目

青木島町大塚 外 ７ 件

川中島町今井

鬼無里

松代町松代

箱清水１丁目 外２８件

稲葉

松代町清野

稲里町中氷鉋

長野市松代町柴

西長野

上松三丁目

西長野往生地 外 ４ 件

５００万円以上 上松４丁目

戸隠

鶴賀

大規模工事 ５００万円以上 ５８件 695,467,500円

中規模工事 50万円以上、５00万円未満 １３４件 166,361,160円

小規模工事 ５０万円未満 ２４０件 40,661,285円

合　　　 　計 ４３２件 902,490,285円

鬼無里中学校　大便器改修工事

戸隠中社区火の見櫓屋根取付工事

寺尾浄水場高圧受電設備更新工事

中央消防署訓練棟ステージ修繕工事

工事名

平成２０年度（前期）部局別監査内訳

鍋屋田小学校　プール循環ろ過装置改修工事

篠ノ井公民館共和分館会議室増築等建築工事

教
育
委
員
会

５００万円以上

50万円以上、500万円未満

５０万円未満

野外彫刻三沢厚彦作品設置工事

史跡松代城跡アプローチライト取替他工事

市
全
体

水
道
局

下水道蓋交換７１号工事

往生地浄水場次亜注入ポンプ修繕工事

消
防

湯谷東公園耐震性貯水槽設置工事

岩野ポンプ場取水テレメータ更新工事

中氷鉋下水道舗装復旧工事

５０万円未満

篠ノ井公民館共和分館会議室増築等機械設備工事

篠ノ井公民館共和分館会議室増築等電気設備工事

矢沢家の表門保存修理工事

史跡大室古墳群エントランスゾーン地形復元工事

長野駅東口区画整理事業　区６－１４号線外道路築造工事

50万円以上、500万円未満

西長野地区舗装復旧工事

湯谷団地地区仕切弁取替工事

５００万円以上

昭和小学校　南校舎生活科ルーム間仕切り設置他工事

南長野運動公園長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽﾀｼﾞｱﾑ観客席防水工事

更北公民館　喫煙室設置工事

城山公園テニスコート防球ネット設置工事
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