
長野市監査委員告示第14号 

 

地方自治法第199条第12項の規定に基づき、長野市教育委員長から措置を

講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表します。 

平成25年10月23日 

長野市監査委員    鈴 木 栄 一 

同           轟   光 昌 

同      小 林 義 直 

同           小 林 治 晴 

 



措置の通知書 

 

平成 25 年度 随時監査（工事監査・前期）（25監査第 52号）分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

１ 計画及び設計について 

(2)小規模工事の設計について 

契約工期の設定に関し注意すべきもの 

（報告書３ページ） 

 

 次の２件の工事は、共に契約金額 50 万円

以下であり、契約工期は２日間であった。 

  篠ノ井村山健康スポーツセンター冷房

設備工事 

  安茂里体育館カーテン・レール取替工事 

長野市土木工事共通仕様書の用語の定義

では、「工期は、工事を実施するために要す

る準備及び跡片付け期間を含めた始期日か

ら終期日までの期間をいう」と定めており、

緊急の補修等を除いた通常の工事は、資材調

達の準備期間、施工期間、試運転日及び書類

整備等の期間が必要である。 

契約金額 50 万円以下の工事であっても、

工事内容に即した、適正な工期の確保に努め

られたい。 

(体育課) 

 

 

２ 積算について 

工事費の積算に関し注意すべきもの 

（報告書４ページ） 

(2)所定の共通仮設費率に含まれる準備費の

除草等の費用を別途積上げ計上していたも

の 

① 豊野支所駐車場整備工事 

② （仮称）北部スポーツレクリエーション

パーク建設工事 

 以上については、国及び県の積算基準に基

づき、工事費積算の適正化を図るとともに、

チェック体制を強化されたい。 

 

（都市内分権課、豊野支所、体育課、公園緑

地課） 

 

 

 

 

 

 

 契約工期の設定が２日間であったことについて

は、小規模工事の設計において、職員の工期設定

の認識不足が原因であったため、直ちに工期の定

義を確認し、平成 25 年７月 17 日以降の工事につ

いて、内容に即した適正な工期の設定をするよう

改善を図った。 

(体育課) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械除草工等を準備費として別途積上げ計上し

たことについては、県の積算基準 ２－３準備費

（１）―４）「工事施工上必要な準備作業」に該当

すると判断したものであるが、工事施工範囲の除

草作業は上記に該当せず、共通仮設比率に含まれ

るものであり、運搬費及び処分費のみ別途計上す

るものであると判明した。 

今後は、積算基準に則り適切に積算するよう、

平成 25 年８月 20 日、職員に周知徹底をすること

で改善を図った。 

 

（体育課、公園緑地課） 

 


