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随時監査（工事監査・後期）の結果報告について 

 

 地方自治法第 199条第１項及び第５項に規定する、令和３年度随時監査(工事監査

・後期) の結果に関する報告を同条第９項及び第10項の規定により提出します。 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

第１ 監査の対象 

令和３年７月１日から令和３年12月31日までに契約又はしゅん工した請負工事、その他必

要と認めた請負工事、工事に係る設計等委託 

 

第２ 監査の期間 

令和３年８月24日から令和４年３月18日まで 

 

第３ 監査の方針 

地方自治法、同施行令、都市監査基準、長野市監査基準、長野市契約規則及び長野市建設

工事共通仕様書等を基本とした。 

 

１ 計  画 

(1) 工事の計画は、関係法令等に基づき適切に行われているか。 

(2) 関連工事相互間の調整は適切に行われているか。 

(3) 工事施行の決裁手続きは適正に行われているか。  

(4) 工事施行が、事業計画に沿って適切に行われているか。 

(5) 工事施行が「長野市公共施設等総合管理計画」に基づいて行われているか。 

２ 設  計 

  (1) 事業目的に適合した設計となっているか。 

(2) 法令等に適合した設計となっているか（都市計画法、建築基準法、道路法他)。 

(3) 設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適正に行われているか。 

(4) 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。 

(5) 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は設計条件を満たし的確に作成しているか。  

(6) 工期の設定は適切に行われているか。 

(7) コスト縮減意識を反映した設計になっているか(施設の長寿命化やライフサイクルコスト

等の考慮)。 

(8) 省資源、省エネルギー、資材のリサイクル等、環境及び高齢者・障害者に配慮した設計

となっているか。 

(9) 維持管理が容易な設計となっているか（使用材料や配置・平面計画等）。 

３ 積  算 

(1) 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 

(2) 歩掛及び単価は適正か。 

(3) 数量、金額は適正か、また、その算出根拠は明確か。 

(4) 諸経費は適切に算出されているか。 

(5) 排出される有価物は、適切に積算に反映しているか。 

４ 契  約 

(1) 契約方法及び手続きは適正に行われているか。 

  (2) 契約締結事務は適正に行われているか。 
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(3) 工期変更、設計変更の理由･内容･時期は適切か。 

(4) 法令等に基づく契約が行われているか。 

５ 施  工 

(1) 工事施工計画は適切か（施工計画書、工程表）。 

  (2) 設計図書どおり施工されているか。 

(3) 法令等を遵守して施工しているか（建築基準法、道路法他）。 

(4) 一括下請負はなされていないか（施工体制台帳の整備、監理技術者等の配置）。 

(5) 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。 

(6) 現場の安全管理及び工事災害防止対策等は適切に行われているか（労働安全衛生法他）。 

(7) 工程管理及び品質管理は適切に行われているか。また、大規模及び特殊な建物工事にお

いては、第三者などの確認を行って施工されているか。 

(8) 環境に配慮した施工がなされているか(建設副産物の再資源化、建設廃材の処分等)。 

６ 検  査 

(1) 検査及び監督を担当する職員の任命は適正か。 

(2) 出来型検査、中間検査及びしゅん工検査の実施時期は遅れていないか。 

(3) 検査調書等検査記録は整備されているか。 

７ 維持管理 

(1) 施設の設備及び運営は、法令等に基づき実施されているか。 

(2) 維持修繕及び機器類更新の時期は適切か。 

  (3) 維持管理について、長期的視点及び経済性を考慮して実施しているか。 

８ 工事写真 

(1) 写真撮影は長野市土木工事施工管理基準、または国土交通省営繕工事写真撮影要領に合

致しているか。 

  (2) 工事完了後に確認できない部分の撮影がされているか。 

９ 提出書類 

(1) 契約時、施工時、しゅん工時及び請負代金支払い時ごとに必要な書類が提出されている

か（財務規則、検査課提出書類の概要及び市公共建築工事標準書式リスト参照）。 

 

第４ 監査の方法 

監査対象工事等 1,925件の中から、契約金額 500万円以上を大規模工事、70万円を超え 

500万円未満を中規模工事、70万円以下を小規模工事に分類し、内容等を検討し、抽出によ

り95件（ 4.9パーセント）の書類監査を実施した。 

監査の実施に当たっては、契約関係書類及び設計図書等を監査し、必要に応じ関係職員か

ら工事の概要及び状況を聴取した。 

なお、抽出した95件の中から、53件（55.8パーセント）の現場実査を行った（全工事件数

における現場実査率は 2.8パーセント）。 
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第５ 監査の結果 

工事に関する事務の執行から施工等について、一部に改善を要する事例が見受け

られた。 

軽微な指摘事項については、口頭で留意又は改善を促したので省略した。 

改善を要する事例については、次のとおりである。 

 

１ 高所作業の安全対策について 

神田川橋梁撤去工事の施工写真を確認すると、高さ３から４メートル程度のコンクリート

型枠脱型作業において、高所作業車に乗った作業員が安全帯等を使用せずに作業を行ってい

た。 

労働安全衛生規則第 194条の22では、「高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制

止用器具等を使用させなければならない。」と規定されている。 

厚生労働省の統計資料によると、建設業における労働災害（死亡災害）の中で「墜落・転

落事故」が一番多く、約半分を占めている状態であり、不安定で墜落の危険が非常に高い作

業と考えられる。上記規則に沿った安全対策の徹底を図り、現場を監督されたい。 

【道路課】 

 

  ２ 粉じん障害に対する安全対策について 

戸隠北 198号線（下楠川２）道路防災工事の施工写真を確認すると、吹付法面取壊し工に

おいて、作業員が防じんマスク等を装着せずに作業を行っていた。 

粉じん障害防止規則第27条では、「事業者は粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用

保護具（防じんマスク等）を使用させなければならない。」と規定されている。 

前述の作業は、作業員の粉じん障害防止の観点からも危険な作業と考えられる。上記規則

に沿った安全対策の徹底を図り、現場を監督されたい。 

【維持課北部土木事務所】 

               

第６ 意見  

１ 普通財産の耐震工事に伴うテナントに対する補償について 

もんぜんぷら座の耐震工事に伴い、１階の窓ガラス部分を耐震壁に変更する必要

が生じ、入居しているテナントの窓看板が支障となり撤去することになったため、テ

ナントとの協議に基づき、耐震工事終了後に市が同等の看板を工事発注し、現物補

償を行っていた。 

賃貸借契約書第12条では、看板の取付け、広告用垂幕、窓ガラスに文字等の記入

をすることその他前記に準ずる原状の変更をするときは、借主は市の承諾を得るも

のとし、その費用は借主の負担とすると規定されている。 

本件の場合、市が看板設置工事を行うのでなく、テナントに対して金銭で補償を

行い、テナントが自ら看板を設置するのが妥当であったと考えられる。 

当契約書第17条では、借主の原状回復義務が規定されているが、市が看板を工事 
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発注して現物補償を行ったことにより、看板の所有権が市にあるものと判断されるため、

看板の維持管理やテナント退去時の原状回復（看板撤去）の費用負担区分などに疑

義を生じる恐れがある。このため、市の新たな負担が生じないよう、これらについ

て書面で明確に定めておく必要がある。 

今後の普通財産の貸付けの際に生じる補償対応については、将来の市の負担が生じないよ

う適切に対応されたい。 

【市街地整備課】 
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（単位　件）

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 小計 合計 10月 11月 12月 １月 小計 合計 実査数

0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0

0 1 1 2 1 0 1 6 0 1 1 0

0 9 1 6 4 2 5 27 0 3 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 1 4 2 0 0 1 8 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0

0 2 0 1 2 1 0 6 0 0 0 0

0 0 3 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0

1 0 2 0 2 2 0 7 1 0 1 0

2 3 0 5 1 3 2 16 2 2 4 2

0 0 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

1 6 5 4 5 5 0 26 1 2 3 2

0 0 0 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0

2 0 4 4 0 2 1 13 3 1 4 2

1 0 2 0 1 2 1 7 0 1 1 1

0 2 1 0 2 2 2 9 0 0 0 0 0

1 2 1 1 2 3 1 11 1 0 1 0

0 0 4 2 7 4 1 18 1 1 2 1

1 0 0 0 2 4 2 9 1 0 0 1 1

0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0

1 2 0 2 2 2 0 9 0 1 1 0

0 0 3 0 5 4 2 14 0 0 0 0 0

3 5 2 2 1 7 4 24 3 0 3 1

4 6 9 15 16 27 14 91 2 3 5 1

4 21 14 23 37 36 25 160 2 2 0 4 4

4 19 13 20 35 43 41 175 5 2 7 3

8 69 96 88 89 82 59 491 6 9 15 10

建 設 部

大

826

中

小

  地    域・
  市民生活部

大

令和３年度（後期）部局別契約及び監査件数

年月

６月
以前

契約件数

企画政策部

大

1 0

部局

監査件数

総 務 部

大

36 4中

小

16 0中

小

中

小

保健福祉部
(長野市保健所含む）

大

31 5中

小

こども未来部

大

31 3

3中

小

環 境 部

大

24 5中

小

商工観光部

大

38

中

小

文化スポーツ
振興部

大

21 2中

小

農 林 部

大

129 8

中

小

26
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※大：契約金額 500 万円以上、中：70 万円を超え 500 万円未満、小：70 万円以下 

表内の斜線（／）表示は、工事監査がなかったものを示した。  

（単位　件）

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 小計 合計 10月 11月 12月 １月 小計 合計 実査数

1 7 6 8 0 6 1 29 1 0 0 1 1

2 3 0 4 2 4 9 24 1 1 2 1

4 13 12 7 15 15 14 80 4 3 7 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1

0 2 5 8 5 11 3 34 0 0 0 0 0

1 6 0 6 3 1 6 23 1 0 1 0

1 30 21 18 20 13 10 113 1 2 3 1

5 18 23 17 26 29 20 138 1 4 0 5 5

4 12 16 16 18 29 15 110 4 5 9 4

1 31 34 33 33 38 26 196 2 3 5 1

1 2 0 1 0 2 0 6 1 0 3 4 4

0 1 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0

0 3 1 2 5 3 1 15 0 0 0 0

12 53 61 69 78 95 58 426 6 6 3 15 15

18 49 40 56 66 92 81 402 20 10 30 11

23 175 186 183 200 197 133 1,097 20 30 50 27

53 277 287 308 344 384 272 1,925 6 46 40 3 95 53

19

大

133

上下水道局

大

444

都市整備部

部局

令和３年度（後期）部局別契約及び監査件数

年月
６月
以前

契約件数 監査件数

中

小

中

小

小

10

議会事務局

大

1 1中

中規模工事

小規模工事

合    計

消 防 局

大

24 5中

小

中

小

教育委員会

大

170 4

監査金額契約金額 19,444,655,789円 1,456,159,257円

計

大規模工事

1,925 95
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部局 規模 工　事　名 工事場所

中規模 豊野体育館外構造耐久性調査業務委託 豊野町豊野外

第二庁舎８階北系統空調機修繕工事 大字鶴賀緑町

綿内小学校体育館床フローリング修繕工事 若穂綿内

信更赤田防災拠点倉庫屋根修繕外工事 信更町赤田外

中規模 （旧）若槻老人憩の家耐震補強電気設備工事 田中

 コールバックセンター（旧芹田支所）コンセント配線工事 大字若里

 長野市動物愛護センター猫室換気扇取付工事 若里六丁目

 長野市保健所会議室Ａ電話回線増設工事 若里六丁目

 長野市保健所会議室Ｂ電話回線増設工事 若里六丁目

徳間子どもプラザ外構改修工事 大字徳間

 長沼児童センター実施設計構造検討業務委託 大字津野

吉田児童センター図書室改修工事 吉田三丁目

天狗沢最終処分場前処理塔上部法面復旧工事 篠ノ井小松原

資源再生センターシャッター修繕工事 松岡二丁目

 資源再生センター事務所棟防災監視盤更新工事 松岡二丁目

豊野大倉地区土砂置き場整備工事 豊野町大倉

小規模  資源再生センター新ストックヤード受付用建屋設置電気設備工事 松岡二丁目

中規模 鏡池園地総合案内施設さく井工事 戸隠

サンライフ長野温水循環ポンプ外交換工事 若里六丁目

 飯綱高原南グラウンド地盤調査業務委託 大字上ヶ屋

大規模 南長野運動公園体育館空調設備改修工事 篠ノ井東福寺

小規模  東部文化ホール露点温度センサー改修工事 大字小島

国庫災　農道芋井104号線（荻久保）災害復旧工事 大字入山

蚊里田市民農園灌水施設付替工事 大字若槻東条

赤柴地区農地復旧工事 松代町豊栄

大門地区水門改修工事 若穂川田

 ジビエ加工センター地下ピット排水設備設置工事 中条住良木

浅川排水機場付帯施設整備工事 小布施町小布施

 南屋島地区農業用排水路防草シート設置工事 大字屋島

市単災　古里三才地区農地復旧工事 大字三才

国補　長安橋橋梁補修工事 中御所四丁目

０市債　神田川橋梁撤去工事 松代町松代

戸隠南320号線（蔵ヶ川）道路防災工事 戸隠祖山

国補　戸隠北198号線（下楠川２）道路防災工事 戸隠豊岡

市単災　女沢災害復旧工事 中条住良木

国庫災　吐唄米田和線（吐唄）災害復旧工事 信州新町弘崎

長野中央通り石畳舗装修繕工事 大字鶴賀問御所町外

豊野126号線側溝整備工事 豊野町豊野

桜新町地区排水路改修工事 桜新町

北八幡川朝陽支所前水位計交換工事 大字北長池

篠ノ井南222号線道路後退線整備工事 篠ノ井塩崎

小規模 日影沢改修工事 大字塩生乙

建設部

大規模

中規模

令和３年度（後期）部局別監査内訳

契約規模（大規模：契約金額500万円以上、中規模：70万円を超え500万円未満、小規模：70万円以下）

総務部

環境部
中規模

小規模
商工観光部

文化スポーツ振興部

小規模

小規模
保健福祉部

こども未来部 小規模

中規模

小規模

農林部
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部局 規模 工　事　名 工事場所

篠ノ井南266号線擁壁修繕工事 篠ノ井塩崎

古里189号線道路後退線整備工事 大字富竹

若槻152号線道路改良工事 上野二丁目

 市営住宅宇木団地6-202号外住替え住戸修繕工事 三輪九丁目

 市営住宅宇木団地1-201号外入居前修繕工事 三輪九丁目外

小田切26号線外区画線設置工事 大字塩生甲

大岡椛内大八橋線外防護柵修繕工事 大岡乙外

農道大豆島20号線道路後退線整備工事 大字大豆島

青木太田線路肩修繕工事 中条住良木

鬼無里北458号線排水管修繕工事 鬼無里

 市単災　小森第二排水機場２号除塵機修繕工事 篠ノ井小森

北長池地区排水路改修工事 大字北長池

 市営住宅今井団地1-118号外入居前修繕工事 川中島町今井原

安茂里135号線法面修繕工事 大字安茂里

大規模 長野西300号線舗装工事 中御所二丁目

もんぜんぷら座壁面表示外設置工事 大字南長野新田町

もんぜんぷら座汚水排水ポンプ改修工事 大字南長野新田町

都市計画道路川中島幹線事業用地整備工事 篠ノ井布施高田

セントラルスクゥエア掲示板設置工事 大字鶴賀問御所町

北中中央公園広場補修工事 大字栗田

長野北98号線道路美装化附帯工事 大字長野元善町

 篠ノ井駅西口臨時駐車場立入防止施設修繕工事 篠ノ井布施五明

川中島古戦場史跡公園ベンチ設置工事 小島田町

北部幹線管理地整備工事 大字金箱

議会事務局 小規模  管財課車両管理棟電気自動車充電設備設置工事 居町

中規模 三本柳小学校音楽室防音扉改修工事 三本柳東二丁目

市立長野高校Ｆ21教室GHP配管修繕等工事 大字徳間

加茂小学校北校舎揚水ポンプチャッキ弁交換工事 大字西長野

今井原教職員住宅C-206外浴室換気扇交換工事 川中島町今井原

国補　更北南部１号雨水幹線工事 真島町真島

国庫災　東部浄化センター災害復旧電気設備工事 大字大豆島

国庫災　東部浄化センター水処理設備外復旧機械設備工事 大字大豆島

国庫災　東部浄化センター汚泥濃縮設備復旧機械設備工事 大字大豆島

国庫災　東部浄化センター汚泥移送設備復旧機械設備工事 大字大豆島

松代柴地区（寺尾３号雨水幹線）配水管移設工事 松代町柴

箱清水一丁目地区舗装復旧工事 箱清水一丁目

篠ノ井二ツ柳地区下水道舗装復旧工事 篠ノ井二ッ柳

戸隠坪山配水池水位計更新工事 戸隠

松代町東寺尾地区（松代10号雨水幹線関連）配水管布設工事 松代町東寺尾

北尾張部地区舗装復旧工事 大字北尾張部

篠ノ井塩崎地区戸別浄化槽設置工事 篠ノ井塩崎

小島田町地区下水道工事 小島田町

中規模

大規模

上下水道局

中規模

小規模

都市整備部

小規模
教育委員会

令和３年度（後期）部局別監査内訳

契約規模（大規模：契約金額500万円以上、中規模：70万円を超え500万円未満、小規模：70万円以下）

建設部 小規模
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部局 規模 工　事　名 工事場所

中規模 平柴配水池関連路肩復旧工事 大字安茂里

 北長池地区配水管布設工事（北長池） 大字北長池

取付管設置88号工事 松代町大室

新町牧田中地区（道路改築工事関連）配水管移設工事 信州新町牧田中

九反テレメータ―盤外撤去工事 中御所五丁目

 松代真空ステーション無線センサー外修繕工事 松代温泉

（仮称）豊野消防分署建設建築主体工事 豊野町豊野

（仮称）豊野消防分署建設電気設備工事 豊野町豊野

（仮称）豊野消防分署建設機械設備工事 豊野町豊野

松代消防署浸水対策工事 松代町西寺尾

中規模 篠ノ井第二分団御幣川警鐘楼解体工事 篠ノ井御幣川

上下水道局
小規模

契約規模（大規模：契約金額500万円以上、中規模：70万円を超え500万円未満、小規模：70万円以下）

大規模
消防局

令和３年度（後期）部局別監査内訳
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