
飯綱高原観光施設整備について
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令和元年5月29日

部長会議資料

長野市商工観光部観光振興課

（山の駅整備事業手法について）



山の駅整備事業手法について
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「(仮称)山の駅 飯綱高原」の整備

既存観光施設のリニューアル

優れた地域資源の保全と活用

スキー場施設の譲渡等
により民営化

※譲渡困難な場合は廃止

グリーンシーズンの強化ウィンターシーズンの財政負担軽減

【背景】
・スキー人口の減少
・温暖化による雪不足

方針2

■山の駅整備に係る経過

方針3

方針4

方針1

１ グリーンシーズンの拠点施設としての整備方針決定（平成30年5月23日臨時部長会議）

２ 飯綱高原観光施設の在り方・方向性について（平成30年5月29日政策説明会）

3 飯綱高原観光施設に関するサウンディング型市場調査の実施（平成30年9月・10月）



DB＋指定管理（非公募）の事業手法適用

整備事業手法の導入とメリット
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すること
山の駅の整備に求められるもの

・ 観光、商業施設として求められる、高い収益性
・ 施設の個性や特色を強く打ち出した利用者へのアピール

すること
導入のメリット

・ 運営者（指定管理者）のノウハウを活かした施設運営
・ 〃 が使いやすく効率的な設計、仕様

※小規模な「公の施設」整備における公民連携手法の導入



4スケジュール

指定管理者
募集

選定委員会

令和元年度 令和2年度 令和3年度

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

指定
議決

契
約
先
決
定
・
公
表

設計業務委託 ＋ 建設工事（外構含む）

実施設計 随契 議会
承認

建設工事

設計
施工
運営

提案受付

運営
開始

新たな運営者選定方法 [ＤＢ＋指定管理（非公募）]

設計会社
施工会社

運営会社＋

従前の運営者選定方法 [ＤＢ方式]

ＰＦＩ事業等審査委員会
（条例設置による市の附属機関）

要綱設置の選定委員会

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ
募集要領
公表
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約
先
決
定
・
公
表

設計業務委託 ＋ 建設工事（外構含む）

実施設計 随契 議会
承認

建設工事

選定
結果
公表

運営
開始

設計会社
施工会社

設計
施工

提案受付

指定
議決

10月頃～
12月頃を予定

実
施
方
針

（案）

公
表

8月頃～

募
集
要
領
公
表

質問
受付
期間


