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長沼地区公共施設等整備（全体図）
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長沼小学校

決壊箇所（７０m)

【長沼支所・交流センター
河川防災ステーションエリア】

・長沼支所・交流センター（水防
センター）・分団詰所の複合化・移転
・長沼体育館の改修

長沼保育園・児童センター

長沼支所・交流センター・
体育館・公園・分団詰所

【長沼小学校・保育園エリア】

長沼保育園・児童センター
小学校敷地内への移転新築

R18
【市道（仮称）長沼東西線（復興道路）】

既存市道の拡幅改良及び一部新設
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体育館は８月竣工
旧支所・交流センターは8月解体完了



＜長沼地区＞ 河川防災ステーションエリア スケジュール

複合施設

令和３年度

水防センター

支所・詰所

交流センター

令和４年度 令和５年度 令和６年度

防災ステーション
(市）

埋蔵文化財調査（発掘作業） 埋蔵文化財調査（整理作業）

用地補償調査

旧支所・交流センター 防犯対策工事

復興道路
旧支所・

交流セン
ター解体

道路工事
旧支所～防災ST

用地再取得

地盤調査

実施設計基本設計（地元ワークショップ）

杭工事
＋本体建設＋外構工事

体育館 改修工事

道路工事 津野信号～支所
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８月竣工

８月解体完了

工事監理



＜長沼地区＞ 小学校エリア スケジュール

長沼保育園
（校舎北側）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

長沼児童センター
（体育館西）

建築工事

復興道路 道路工事 小学校周辺

実施
設計

基本
設計 実施

設計

地元調整

建築工事 4月供用開始予定

4月供用開始
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着工



＜豊野地区位置図 公共施設の整備について＞

豊野支所

豊野公民館

浅川

沖団地跡地

北

防災拠点機能を加えて
「(仮称)豊野防災交流センター」として
市営住宅沖団地跡地へ移転新築

美濃和田団地

豊野支所敷地内へ
消防分署新規設置

美濃和田団地（南側）への
災害公営住宅の統合整備

【 ダイニングキッチン 】【 外 観 】

災害公営住宅 美濃和田団地
令和3年12月供用開始

【 仮称 】豊野防災交流センター

＜外観イメージ図＞
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実施設計中
令和６年8月オープン予定

鶴賀消防署 豊野分署
令和4年5月開署



実施
設計

＜豊野地区＞ 豊野防災交流センター等スケジュール

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

防災交流センター

広場

建物

水防倉庫

実施設計

ワークショップ

基本設計

地盤調査

測量委託

広場整備工事

建設工事・外構工事

建設工事・外構工事

道路整備工事

災害公営住宅
（美濃和田団地）

建築工事

豊野消防分署
（豊野支所内）

改修工事 5月業務開始

12月供用開始

８月供用開始
予定
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まちづくり委員会にて施設の活用方法等検討中



復興検討チーム（ワン・ハート）
災害復興計画／1-1-3地域コミュニティの再構築・育成

令和元年東日本台風で被災し、被害の大きかった地区の復興（心の復興）を支援する

目 的

チームメンバー

企画政策部 企画課、地域・市民生活部 地域活動支援課、商工観光部 商工労働課、
文化スポーツ振興部 スポーツ課、農林部 農業政策課、建設部 建築指導課、
都市整備部 都市計画課、教育委員会 家庭・地域学びの課、長沼支所、豊野支所、
復興推進特別対策室 ※その他必要に応じて部局を追加する

<部局横断的に検討>

支援いただく団体等
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ふるさと財団、都市・まちづくり課(県)、 SEEDS Asia、 日本都市計画家協会など

長沼地区 豊野地区

 ビジョンに基づくまちづくり 計画の策定
 課題、要望に対する支援策の検討

 （仮称）防災交流センターを中心とした
人の交流、にぎわいの創出

 豊野地区にある計画等の活用、アップ
デート

検討内容 <住民の皆さんと一緒に考える>



復興検討チーム（ワン・ハート） 今年度の活動

年月日 内容 協議事項等

R4.4.23 河川防災ステーション等視察
長沼地区住民と三条防災ステーション等の
視察

R4.4.25 第５回 ワン・ハート会議
①今後の検討体制について【地元⇔市】、
②復興まちづくりへの取り組み状況につい
て紹介（SEEDS Asia）

R4.6.26
河川防災ステーションエリア 第８回
ワークショップ（長沼）への参加

①ワークショップとまちづくり委員会の情報
共有（これまでの経過等）
②河川防災ステーションエリアの活用や今
後の進め方等の意見交換

R4.7.4～５
ふるさと財団：地域再生マネー
ジャー事業（短期診断）

外部専門家による被災地の地域診断（現地
視察等）同行

R4.7.11
ふるさと財団：地域再生マネー
ジャー事業（短期診断）

地域診断結果報告（オンライン）傍聴
※長沼・豊野地区住民も参加

R4.7.29 第５回まちづくり委員会（長沼）
①ワン・ハートメンバー紹介
②さくら都市総合研究所 清水 秀幸氏講演
（活性化策・まちづくりを視点に長沼を考える）
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今後、長沼地区・豊野地区のまちづくり委員会に参加し、
助言・アイディア出しなどの支援（住民と一緒に考える）を行う。



長沼地区まちづくり委員会の活動 9

期日 主な内容

R4.4.28
第１回まちづくり委員会（発足）
①委員会の目的、②長沼の現況、③政策分野の説明

R4.6.2
第２回まちづくり委員会
①まちづくりの範囲、②自由討論「現在の課題」「将来の課題」、③５つの政
策分野

R4.6.16
第３回まちづくり委員会
①災害をプラス要因に（事例報告）、②政策分野の配属（グループ分け）、③
グループ討議・発表

R4.6.26
河川防災ステーションエリア 第８回ワークショップへの参加
①ワークショップとまちづくり委員会の情報共有
②河川防災ステーションエリアの活用や今後の進め方等の意見交換

R4.7.13
第４回まちづくり委員会
①河川防災ステーションエリアの利活用、②各グループからグループ会議
の報告、③グループ討議・発表

R4.7.29
第５回まちづくり委員会
①活性化策・まちづくりを視点に長沼を考える（講演会）

各回に復興推進特別対策室、関係課が参加
第５回からワン・ハートメンバー参加



豊野地区まちづくり委員会の活動 10

期日 主な内容

R4.7.22
第１回まちづくり委員会（発足）
①防災交流センターについて(経過等説明)

R4.8.8
第２回まちづくり委員会
①委員会の目的、事業内容等について
②防災交流センターへの要望とその対応について

R4.8.25

第３回まちづくり委員会
①これまでの会議内容の確認について
②防災交流センターの実施設計について
③次回以降の進め方について

各回に復興推進特別対策室、関係課が参加
今後、ワン・ハートメンバー参加予定


