

長野市観光振興計画策定業務 スケジュール

		平成27年度							平成28年度										
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
審議機関	1 審議機関																		
	(1)産業振興審議会																		
	(2)観光振興専門分科会					1/26	1		4/28	2									
	(3)庁内ワーキンググループ					1/25	1	2/22	2										
	(4)市民ワーキンググループ				12/17	1	2/9	2	2/24	3									
計画策定	2 計画策定																		
	骨子の作成																		
	施策の検討																		
各種調査	3 ギャップ調査																		
	調査設計・項目																		
	調査画面作成																		
	実施																		
	集計・分析																		
	4 来訪者調査（日本語）																		
	調査設計・項目																		
	調査票作成																		
	留置調査場所調整																		
	対面・留め置き調査																		
	データ入力																		
	集計・分析																		
	5 外国人旅行者調査																		
	調査設計・項目																		
	調査票作成																		
	翻訳																		
	留置調査場所調整																		
	留め置き調査																		
	データ入力																		
	集計・分析																		
	6 GPS調査																		
	データの購入																		
	集計・分析																		
	7 インバウンド調査																		
	ガイドブック調査																		
トリップアドバイザー調査																			
8 観光事業者調査																			
ヒアリング先調整																			
ヒアリング																			
取りまとめ																			
現行計画の評価	9 現行計画の評価																		
	基礎データの収集・整理																		
	テーマ別キャンペーンの評価																		
	ヒアリングシート配布・記入																		
	ヒアリング																		
	関係者アンケート配布・記入																		
	施策評価																		
	施策シート配布・回収																		
ヒアリング																			
取りまとめ																			

11月上旬 2

部長会議・会派説明

計画素案策定

パブリックコメント

2月上旬 3

部長会議・会派説明

計画策定