

長野市観光振興計画策定スケジュール

日 程	計画策定作業		庁外調整 (分科会等)	庁内調整
(H27) 9 月	現行計画評価	現状調査		
10 月			市民ワーキンググループ 公募	
11 月				
12 月	施策の検討	調査報告書	市民ワーキンググループ (1) 12/17(木) 10 階 18	
1 月			専門分科会 (1) 1/26 (火) 教育委員室	庁内ワーキンググループ (1) 1/25(月) 1 庁 5 階 151
2 月			市民ワーキンググループ (2) 2/9 (火) 1 庁 5 階 151	庁内ワーキンググループ (2) 2/22(月) 7 階 271
3 月			市民ワーキンググループ (3) 2/24 (水) 1 庁 5 階 151	
(H28) 4 月	計画骨子作成		第 1 回専門分科会 4/28 (木) 1 庁 5 階 151	
5 月			第 1 回産業振興審議会 5/25 (水) 1 庁 6 階委員会室	庁内ワーキンググループ (3) 5/31(火) 10 階 201
6 月	素案作成			
7 月			市民ワーキンググループ (4) 7/5 (火) 1 庁 5 階 151	庁内ワーキンググループ (4) 7/27(水) 10 階 202
8 月				
9 月			第 2 回専門分科会 9/15 (木) 1 庁 5 階 151	
10 月			第 3 回専門分科会 10/14 (金) 職員会館 3 階	
11 月	計画案作成		第 2 回産業振興審議会 11/4 (金) ふれあい福祉センター 5 階	市長レク 11/14 (月) 部長会議 11/16 (水) 会派説明 11/17 (木) 記者会見 11/18 (金) 支所長会議 11/29 (火)
12 月			パブリックコメント 12/1~12/28	
1 月			第 4 回専門分科会 1/25 (水) 第 2 委員会室	副市長レク 1/27 (金)
2 月	計画策定		第 3 回産業振興審議会 2/2 (木)	市長レク 2/3 (金) 部長会議 2/10 (金) 会派説明 2/13 (月) 記者会見 2/16 (木)
3 月				