

今後の予定

No.	月日	会議等	内容
①	1月28日	第3回 公共施設適正化検討委員会	国スポ・全障スポの施設整備小委員会の状況報告
②	2月10日	第4回 国スポ・全障スポの施設整備検討小委員会	施設整備に向けた提言(案)決定
③	2月18日	第4回 公共施設適正化検討委員会	施設整備に向けた提言の決定
④	長野市への提言		
⑤	国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の施設整備計画(案)に反映		
⑥	3月14日	第7回 スポーツ推進審議会	国スポ・全障スポの施設整備計画(案)決定
⑦	令和3年度中	国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の施設整備計画 決定	

=公開(実質的な公開を含む)
 =非公開