

平成 21 年度	4月	次期障害者基本計画【(仮称)長野市障害者基本計画】について事務局で検討
	5月	(仮称)長野市障害者基本計画の策定体制について事務局で検討
	6月2日	長野市社会福祉審議会の開催 長野市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会の開催 ・(仮称)長野市障害者基本計画の策定について説明
	7月2日	(仮称)長野市障害者基本計画 委託先候補選考会の開催 ・4社によるプロポーザル方式による選考
	7月30～7月31日	障害者基本計画先進地視察の実施 ・千葉市、市川市、いわき市
	8月20日	(仮称)長野市障害者基本計画委託先決定 ・株式会社サーベイリサーチセンターと業務委託契約締結
	9月30日	長野市障害ふくしネット運営部会の開催 ・(仮称)長野市障害者基本計画について今後の進め方や策定体制について協議
	10月2日	長野市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会の開催 ・計画策定体制、今後のスケジュール、アンケート調査について協議
	10月7日	(仮称)長野市障害者基本計画策定部会準備会の開催 ・策定部会設立について協議
	10月20日	第一回(仮称)長野市障害者基本計画策定部会の開催 ・運営要領の承認
	11月12日	第二回(仮称)長野市障害者基本計画策定部会の開催 ・一般市民用アンケート調査票についての検討
	12月9日	第三回(仮称)長野市障害者基本計画策定部会の開催 ・計画の基本理念等の検討
	1月13日	第四回(仮称)長野市障害者基本計画策定部会の開催 ・障害福祉サービス事業所、障害当事者団体及び一般市民アンケートの結果(暫定版)の報告 ・計画の基本理念等の検討