

平成21年度（仮称）長野市障害者基本計画の今後のスケジュール(案)

年	月	事 項	内 容
平成21年			
	10月上旬	計画策定シートの担当課選定	現計画の策定委員を参考に選定
	10月上旬	長野市障害ふくしネット運営部会開催	アンケート調査票の内容確認(質問項目・対象者等)
		長野市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会の開催(10/2)	アンケート調査実施について他
	10月中旬		
	10月下旬	一般市民アンケート対象者抽出・ラベル作成	一般市民1,000人(20歳以上で無作為抽出)
	11月上旬	長野市総合調整会議幹事会の開催	計画策定シート作成について・ワーキンググループの発足について
		障害福祉サービス事業者・障害者団体へアンケート調査票発送	障害福祉サービス事業者62法人・障害者団体11団体
	11月中旬	障害福祉サービス事業者・障害者団体のアンケート調査票回収	障害福祉サービス事業者62法人・障害者団体11団体
		長野市総合調整会議の開催	計画策定シート作成について・ワーキンググループの発足について
	11月下旬	障害者団体への面会ヒアリングの実施	
	12月上旬	計画策定シートの作成	計画策定シート入力依頼・検証作業
		一般市民へアンケート調査票発送	一般市民1,000人を抽出し、実施
	12月中旬		
	12月下旬	一般市民へアンケート調査票回収	一般市民1,000人
平成22年			
	1月上旬	アンケート調査票集計・分析	
	1月中旬	アンケート調査票集計・分析	
	1月下旬	長野市社会福祉審議会の開催(1/20)	計画の諮問
		長野市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会の開催(1/20)	計画の諮問報告・アンケートの結果報告
	2月上旬		
	2月中旬	当事者アンケートの設計	
	2月下旬	当事者アンケートの設計	
	3月上旬	当事者アンケートの印刷	
	3月中旬	当事者アンケートの印刷	
	3月下旬		