

第2期障害福祉計画 策定スケジュール

機関		月	H20. 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H21. 1月	2月	3月
審議会	長野市社会福祉審議会 障害者専門分科会		6月2日 計画概要説明							1月27日 素案説明		
	長野市 庁内関係部所等										2月25日 部長会議	
	障害福祉課 (福祉計画策定)						国の指針(案)を 受けて策定開始		サービス見込量を 設定	素案作成	最終案作 成	公表
	地域自立支援協議会 (長野市障害ふくしネット)						策定に向けて協議					
	障害者団体 事業者等						障害者団体、事業者へヒアリング等を行い、サービス見込 量等に反映					
	県				8月6日 障害福祉事務担 当者会議変更点 提示		事業者に対して サービス体系 移行調査実施			1月14日 障害福祉計画(第2期)基 本指針提示		報告
	国		7月29日 障害福祉計画担当 者会議で変更点等 提示			9月29日 主管課長会議で障害福 祉計画(第2期)基本指 針(案)提示				1月8日 障害福祉計画(第2 期)基本指針告示		