

## 長野市障害福祉計画の見直し(第2期計画の策定)スケジュール(案)

月		H20. 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H21. 1月	2月	3月
機関	審議会			第2期計画 策定の説明				素案説明 意見聴取			素案説明 意見聴取	成案報告	
	長野市				国、県の指針 を受けて策定 開始	数値目標、サービ ス必要見込量を設 定	庁内総合調整	素案作成			最終案作成		
	地域自立支援協議会 (長野市障害ふくしネット)			自立支援協議会による地域課題の整理					パブリック コメント実施			成案公表	
	市民・関係団体等					関係団体のヒア リングを行い数 値目標、サービ ス見込量反映							
	県			障害福祉 計画指針		事業者に対して サービス体系移 行調査実施	圏域ビジョン(市と県が相互に協力し計画の策定作業を同時並行的に実施)					報告	
	国			障害福祉 計画指針								報告	

※全国障害保健福祉関係主管課長会議(6月末開催予定)において、障害福祉計画の国の指針(基本的な考え方)が示される予定