

# 第三期長野市障害福祉計画 策定スケジュール

		平成23年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
審議会	市議会												会派説明	
	社会福祉審議会											審議会 素案説明		
	長野市社会福祉審議会 障害者専門分科会	委員 一斉改選		第1回 専門分科会 計画概要説明						第2回 専門分科会		第3回 専門分科会 素案説明	第4回 専門分科会 最終案説明	
長野市	庁内策定会議											部長会議 素案説明	部長会議 最終案説明	部長会議 最終案報告
	障害福祉課			委託業者決定	アンケート 実施	⇒	アンケート 結果集計	⇒	国の指針(案)を受 けて策定開始	⇒	サービス見 込量を設定	↑	素案作成	↑
関係団体	策定部会 (長野市障害ふくしネット)											策定に向けて協議		
	障害者団体・事業者等											障害者団体、事業者へヒアリング等を行 い、サービス見込量等に反映		
県	県						障害福祉事務担 当者会議変更点提示	⇒	事業者に対してサー ビス体系移行調査実施	⇒	障害福祉計画(第二期) 基本指針提示	⇒	報告	
国	国						障害福祉計画担当者会 議で変更点等提示		主管課長会議で障害福祉計画 (第二期)基本指針(案)提示				障害福祉計画(第二期) 基本指針告示	