



◆検討体制



◆ 検討のながれ（案）



◆ 検討スケジュール（予定）

年度	R2	R3	R4年度				R5年度				R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R14
			4	7	10	1	4	7	10	1												
もんぜんぷら座		○	耐震改修工事完了																			
			維持修繕しながら使用(概ね10年間)															建物解体等	敷地利活用			
					●	諮問				●	答申											
						利活用策検討 (検討部会)					既存機能移転 等											
その他						ワーキング検討																
						●	市民意向調査															
			善光寺御開帳										善光寺御開帳						善光寺御開帳			