

「住まいのエンディングノート」作成スケジュール

	令和6年度										令和7年度
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
会議	6月26日 第1回室MTG	7月24日 第37回PJT	8月9日 第2回室MTG		第3回室MTG	11月7日 第38回PJT	12月24日 協議会				
空き家対策室											
移住推進課											
司法書士会											

※室MTG：空き家対策室ミーティング

※PJT：プロジェクトチーム検討会

※WG：ワーキンググループ

