

令和2年度 地域維持型緊急処理（その1）業務委託 数量計算書

1 作業日数の算定

(1)業務（作業）内容

- ①通常の維持補修業務（設計書：業務①）
- ②監督員が指定する比較的規模の大きい舗装修繕工事等（設計書：業務②）
- ③監督員が指定する掘削機械を使用する業務（設計書：業務③）

(2)作業体制

- ・2班体制（A班・B班とする。）とする。
- ・「業務②」作業時はA・B班合併し作業にあたる。

(3)作業期間及び休業日

	施工期間	休工日
A班	令和2年4月1日～3年3月31日 合計12ヶ月間	① 土曜日、日曜日、祝日、閉庁日 ② 8月13日～8月14日 ③ 12月29日～12月31日
B班	令和2年7月1日～2年9月30日 合計3ヶ月間	① 土曜日、日曜日、祝日、閉庁日 ② 8月13日～8月14日

(4)作業日数の算定

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計(日)
A班													241.0
平日(※1)	21.0	18.0	22.0	21.0	18.0	20.0	22.0	19.0	20.0	19.0	18.0	23.0	241.0
業務①	21.0	18.0	22.0	21.0	13.0	15.0	22.0	18.0	19.0	18.0	17.0	22.0	221.0
業務②				5.0	5.0	5.0							15.0
業務③								1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0
B班													59.0
平日(※)				21.0	18.0	20.0							59.0
業務①				16.0	13.0	15.0							44.0
業務②				5.0	5.0	5.0							15.0

※1 平日は、業務①「通常の維持補修業務」及び業務②「監督員が指定する比較的規模の大きい舗装修繕業務等」。業務③「監督員が指定する掘削機械を使用する業務」

2 1日当りの1班の編成人員及び業務車両・常備機械器具等（A・B班共通）

名称		単位	数量	備考	
編成人員	A班	特殊作業員	人	1	
		普通作業員	人	1	
		軽作業員（運転手（特殊））	人	1	（ ）内は業務3
		交通誘導員	人	1	交通整理員B
	B班	特殊作業員	人	1	
		普通作業員	人	1	
		軽作業員	人	1	
		交通誘導員	人	1	交通整理員B
工事車両及び常備機械器具等（A班・B班共通）	ダンプトラック 2t 車体塗色黄色仕様	台	1		
	軽トラック 4WD 5MT 660cc	台	1		
	振動コンパクタ 【前進型】 40kg～60kg	台	1		
	コンクリートカッター（手動式）ブレード径 30cm	台	1		
	電動ハンマドリル 穴明け能力 38mm	台	1		
	電動ディスクグラインダー トイ径 100mm	台	1		
	発動発電機 ガソリンエンジン駆動 1kva	台	1		
	コンクリートパイプブレーカー 振動部外径 23～32mm 全 1m	台	1		
	ガスバーナー 116.3kw 以上 火口径 60mm 以上	台	1		
	一輪車	台	1		
	剣先スコップ	本	3		
	角スコップ	本	3		
	小角スコップ	本	3		
	ツルハシ 650×900	本	1		
	携行缶 20L	個	1		
	草刈機(肩掛式) カッター径 230mm	台	3		
	チェーンソー 鋸長 350mm	台	1		
	高枝鋸 2.4～5.0m 以上	本	1		
	各種燃料（ガソリン、軽油、混合ガソリン、プロパンガス）	式	1		
	車両用回転灯 マグネット脱着式 24V 黄	基	1		
矢印看板両面反射 500×900×570 折畳式赤白	基	2			
工事看板 縦長 550×1400 脚付	基	2			
業務②施工時に追加使用する工事車両及び機器				A・B班合併施工	
ダンプトラック 2t 車体色制限なし	台	0.5			
ハンドガイト式振動ローラー 0.8～1.1t	台	0.5			

A 班	業務③施工時に追加使用する工事車両及び機器			
	トラック 4～4.5t	台	1	
	小型バックホウ (クローラ型) 山積 0.13m ³	台	1	