

第2次長野市自転車活用推進計画策定スケジュール(素案)

時期 内容		R4	R5			R6			R7
		～3月	4月～7月	8月～11月	12月～3月	4月～7月	8月～11月	12月～3月	4月～
【部会】	現行計画	★R4報告	★R5計画			★R5報告	★R6計画	★R6報告	
	第2次計画	★スケジュール ★アンケート案	★検討開始 ★アンケート決定	★検討・確認 ★アンケート報告		★素々案	★素案	★最終案	第2次開始
【協議会】 公共交通活性化 ・再生協議会		★R4報告	★R5計画	★R5報告		★R6計画	★R6報告		
【市】 交通政策課		市内検討		アンケート提出	アンケート結果	パブリックコメント	計画決定 公表		