

# 長野市立七二会小学校 笹平分校の廃止について

教育委員会事務局 学校教育課

# 1 SaSaLAND開設に向けて

長野市立七二会小学校笹平分校（平成21年3月から休校中）を転用し、令和6年4月に教育支援センター（SaSaLAND）を開設する。

## 【改修工事前に必要な手続き】

七二会小学校笹平分校の条例上の廃止

市議会6月定例会に  
長野市立学校設置条例一部改正を  
する条例(案)を提出



## 2 七二会地区住民との合意形成



### 笹平分校休校時の要望書（平成20年2月）

七二会地区区長会・七二会小中PTAから七二会小学校笹平分校に係る要望書  
「教育活動に有効かつ積極的な利用を図ってほしい」

令和4年

10月7日

**七二会地区区長会長へ合意形成の進め方について協議**

10月12日、12月14日

**七二会地区区長会へ説明**

SaSaLANDの事業説明⇒反対意見無し

令和5年

1月14日

**笹平分校近隣住民へ説明**

近隣8世帯、全員の賛同を得る

1月22日

**笹平区・大安寺区・瀬脇区（旧通学区）の住民へ説明**

SaSaLANDの事業説明⇒反対意見無し

2月広報ながの

**七二会地区住民へ周知**

SaSaLANDの事業説明をチラシにおいて周知

令和5年2月28日までに意見を募集⇒意見無し

4月18日

**七二会地区住民自治協議会役員会へ説明**

4月25日

**七二会地区住民自治協議会総会**

事業の実施と廃止手続きについて協議

### 3 今後のスケジュール



時期	内容
令和5年4月	七二会住民自治協議会総会において協議 部長会議で笹平分校の廃止に関する協議
5月	教育委員会定例会で廃止に関する協議
6月	6月議会で条例一部改正(案)の議決
7月	個別施設計画の変更、起債手続き 工事着工
12月	工事竣工
令和6年1月～3月	開設準備、必要物品搬入など
4月	開設