



# 青木島こども未来プラン(案)修正版

別図1



別図3



## 児童センターをプラザへ統合


- 1) 床面積は児童センターと同様 (301㎡→337㎡)
- 2) 1棟を専用施設で使用できる
- 3) 遊び場、体育館と隣接している
- 4) 送迎用駐車場と近接している
- 5) 外トイレが隣接
- 6) 長寿命化工事完了後は、学校機能 (PTA室、庁務員室、校内支援c、集会室など)

## <新多目的棟について>

- 1) 多目的棟は、校舎改修に伴う仮設教室の前倒し整備
- 2) 保育園の活用により校舎改修の全体費用の削減
- 3) 多目的棟は、校舎改修後も学校施設として存続

## I 基本的な考え方 「こどもファースト」

- ☑ 児童センターをプラザに統合するとともに、子どもたちがのびのびと遊べる環境を整えます。
- ☑ 北校舎長寿命化改修工事による校庭の使用制限を解消するため、新築移転を予定している保育園舎を活用するなど教育環境の確保に努めます。



別図2



## II 具体的な方策

### (1) 「新しい水泳学習」移行に伴うプラザ送迎車両動線の改善整備等

- ① 新しい水泳学習へ移行し、老朽化したプールを解体し、跡地に教職員駐車場を整備
- ② 現駐車場を送迎用駐車場 (ロータリー化) として改修  
\*保護者等の意見を踏まえ、出入口を2か所とし、ロータリー化することにより、現在の送迎車両の動線 (校庭と北校舎の間) の改善を図る。
- ③ 老朽化した器具庫を解体し、校庭東側に新設

### (2) 多目的棟建設を核とした児童センターのプラザ統合に係る整備

- 修正
- ④ 器具庫跡地周辺を中心に遊び場を整備 (学校授業日は関係者以外立入禁止)  
\*遊び場の遊具については、児童の意見を聴きながら整備する。
- 新規
- ⑤ 多目的棟利用者が快適に使用できるよう体育館外トイレを改修  
\*新多目的棟の建設に併せて、既存外トイレを改修する。
- 新規
- ⑥ 長寿命化改修後の学校内プラザ統合、工事期間中の仮設校舎、児童センター移転を見据えて、多目的棟を建設→工事完了後は学校施設として活用  
\*体育館東、既存外トイレ南側の植栽箇所と物置箇所へ新多目的棟を建設する。

### (3) 長寿命化改修工事に係る環境整備

- 修正
- ⑦ 保育園舎を工事期間中仮設校舎として活用するための整備工事  
\*長寿命化工事期間中、仮設校舎として活用するが、道路を横断することの安全面を考慮し、授業としては活用しない。
- 新規
- ⑧ 工事期間中特別教室 (理科室、調理室) を中庭に仮設校舎として整備  
\*長寿命化工事期間中、道路を横断することの安全面を考慮し、特別教室については、中庭に仮設校舎を整備する。
- ⑨ 北校舎長寿命化改修工事 1期西棟 2期東棟  
⑩ 工事期間中、保育園舎までの道路横断に配慮し、普通教室等授業で使用する教室は、現校舎内 (一部仮設校舎) に配置

## III 推進計画概要(案)

区分	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
(1) 「新しい水泳学習」移行に伴うプラザ送迎車両動線の改善整備等							
(2) 多目的棟建設を核とした児童センターのプラザ統合にかかる整備							
(3) 長寿命化改修工事に係る環境整備							

