

## 市立南部図書館耐震補強外改修工事について

### 1 施設の概要

- ・開館 昭和54年6月（旧耐震基準）
- ・建築面積 1,204.10㎡（建物面積2,130.68㎡）
- ・建物 鉄筋コンクリート造2階建、一部地下一階
  - 1階 閲覧室、事務室、資料室、移動図書館車庫等
  - 2階 団体室、更科教育会、会議室等
  - 地下 機械室
- 駐車場 1,199.92㎡（38台収容）

### 2 事業内容

昭和54年建設（築44年）の建物（旧耐震）について、令和2年度に耐震診断を実施したところ、1階部分の数値が基準に達していなかったことから、利用者の安全確保及び利便性向上のため、耐震改修及び著しく老朽化した設備類の改修を行う。

- ・主な工事内容 耐震壁の設置、空調の更新、トイレの洋式化、照明のLED化  
エレベーターの修繕、キューピクル等の更新等
- ・工期 契約日から令和6年2月28日まで（引き渡し予定日3月8日）

### 3 工事事業者等

- ・建築工事 株式会社荒井建設工業 契約額 64,350千円（契約日R5.5.29）
- ・電気設備工事 株式会社協電舎 契約額 50,864千円（ // ）
- ・機械設備工事 日本ガス工業株式会社 契約額105,820千円（ // R5.6.9 ）

計 221,034千円

### 4 工事等のスケジュール

	令和4年度	令和5年度						令和6年度	
		4~7月	8~10月	11月	12月	1月	2月	3月	
南部図書館		通常開館		臨時休館				通常開館	4/1 オープン
工事	実施設計			工事準備	工事		3/8 引渡予定		
引越等				引越	信更中学空教室で業務		引越 開館準備		
移動図書館 市民文庫		通常運行		休止	短縮運行		休止	通常運行	

## 5 臨時休館中の利用者対応等について

### (1) 臨時休館期間

令和5年11月1日～令和6年3月31日

工事個所の蔵書及び書架、システムなどの移転が必要となるため、工事期間中は南部図書館を臨時休館とする。

### (2) 臨時休館中の利用者対応業務

令和5年12月1日～令和6年2月29日

期間中は旧信更中学を拠点とし次の業務を行う。ただし臨時休館期間の11月、3月は、引っ越し・整理が必要なため、全ての業務を休止する。

#### ア 臨時窓口の開設

インターネット等により予約された書籍の貸出・返却窓口を篠ノ井交流センターの2階空きスペースに開設する。開設時間等は午前10時から午後3時30分を予定

#### イ 移動図書館の運行

期間中は信更中学校へ戻り、データなどの取り込み、図書の積み込みなど実施しなければならないため、巡回場所での滞在時間を短縮し運行する。

(91か所20コースは変更なし)

#### ウ 市民文庫の業務

休館前と同様に、福祉施設等の31か所の市民文庫開設場所への配本は実施する。  
なお、信更中学校から遠方の施設については帰着時間が遅くならないよう受け取り時間の調整をお願いする。

## 6 利用者及び地元への周知について

10月1日号の「広報ながの」のお知らせ欄及びホームページ、図書館のカウンター及び移動図書館で配布する「お知らせ」により臨時休館や臨時窓口の開設について周知する。

なお、工事については、篠ノ井地区住民自治協議会の会議などで説明するとともに、篠ノ井地区及び地元の御幣川区に回覧板で周知する。

また、近隣の住民及び御幣川区長については別途、個別に説明を行う。