

令和7年2月20日

（仮称）若穂スマートインターチェンジ事業期間の見直し

現在、長野市と東日本高速道路株式会社は、（仮称）若穂スマートインターチェンジ事業を進めています。

過日、第2回（仮称）若穂スマートインターチェンジ地区協議会を開催し、事業期間の見直しを行うことになりましたのでお知らせします。

- | | | |
|---|-------------|----------|
| 1 | 当初の供用予定時期 | 令和8年度末 |
| 2 | 見直し後の供用予定時期 | 令和12年度以降 |
| 3 | 見直しの理由 | |

埋蔵文化財調査において、当初想定していなかった年代の遺跡（中世の館跡^{やかたあと}）が発見されたこと、及び、地下水の影響で調査が難航していることから、事業工程の見直しを行ったもの

建設部道路課

（課長） 松本 智

（担当） 前田 信之

電話：026-224-8049

FAX：026-224-5112

E-mail：douro@city.nagano.lg.jp